



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້  
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

0486  
ເລກທີ /ທລຍ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 MAR 2020

## ບົດລາຍງານ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ປະຈຳໄຕມາດທີ 1 (ມັງກອນ-ມືນາ)  
ແລະ ແຜນວຽກປະຈຳໄຕມາດ 2 (ເມສາ - ມິຖຸນາ) ປີ 2020

### I. ວຽກງານທີ່ຜົນເດັ່ນປະຈຳໄຕມາດ

#### 1.1 ສະພາບລວມ

(ກ) ດ້ວຍການເມືອງແຜນວຄິດ: ເຫັນວ່າແຜນນັກງານ ທລຍ ລວມແລ້ວແຕ່ມີຫຼັກໜັນການເມືອງ, ມີຄວາມອຸ່ນອຽນຫຸ່ນທ່ຽງຕໍ່ການຊັ້ນໆ ນໍາພາຂອງຂັ້ນເທິງ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ບຸກບິນ ແລະ ເຊື້ອໜັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງກຳຄິການຊັ້ນໆ ຂອງຄະນະອໍານວຍການ ທລຍ, ການນຳພະແນກກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້ ແຂວງ-ເມືອງ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການປະຈຳການ, ການປະຕິບັດໂມງເວລາ, ມີການລາຄອບ, ການປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ມີຄວາມຕື່ມຄວສູງ ໂດຍຖືສໍາຄັນວຽກງານ ແລະ ຫ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ເອົາໃຈໃສໃນໜ້າວຽກຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຊອກຮຸ້ຮ່າຮຽນ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮຸ້ຄວາມສາມາດໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕົນເອງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ຫ້າວຽກຜູ້ອື່ນໆຕາມຄວາມເຫັນະສົມ.

(ຂ) ດ້ວຍການປະສານງານ: ໄດ້ມີການສ່ອງແສງ ແລະ ລາຍງານພາຍໃນ ແລະ ຂັ້ນເທິງຕາມສາຍຕັ້ງ-ສາຍຂວາງເປັນປົກກະຕິ ທັງຍັງໄດ້ປະສານສົມທີ່ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກໍລິປະຊຸມ ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະສານສົມທີ່ບັນດາຂະແໜງການທີ່ໃຫ້ກິນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ໂຄສະນາ ສິ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດີ ຕໍ່ແນວທາງນະໄຍບາຍຂອງຝັກ-ລັດ ກໍຄືຂອງ ທລຍ ທັງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດດ້ານຕ່າງໆໄດ້ຕະຫຼອດມາ.

#### 1.2 ສະພາບລວມຂອງ ທລຍ

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ມີຊື່ເອີ້ນຫຍໍ່ວ່າ “ທລຍ” ເປັນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງພາຍໃຕ້ຄວາມນະຍາຍາມເຜື່ອໃຫ້ເປັນໂຄງການລົດເລີ່ມຂອງລັດຖະບານ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວ ບັນ ດາເຟົ່າ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໃນຂອບເຂດທີ່ວິປະທາດ ທັງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິຕິກລົງຂອງຝັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໂດຍການກະຈາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຍົກສູງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນການຕັດສິນໃຈຕໍ່ການຝັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົ້າເຈົ້າ. ແຕ່ປີ 2003 ຫາ 2019, ທລຍ ໄດ້ ເຄື່ອນວຽກງານເປັນ 3 ໄລຍະ, ໂດຍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານຝັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ ຕາມຂະແໜງງານຕ່າງໆທີ່ນໍາຜົນປະໂຫຍດໂດຍລວມມາສູ່ຊຸມຊົນ, ໄປຄຽງຄຸກັບວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຕິຜົນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ວຽກງານສິ່ງເສີມໂພຊະນາການ, ວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງເວດລ້ອມ ທີ່ເປັນກິດຈະກຳທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ແຕ່ປີ 2020 - 2024 ໃນບ້າງທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ ຈຳນວນ 22,5 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ, ຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ, ການຊຸກຍຸການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີ

ໂພຊະນາການຂອງຊຸມຊົນທຸກຍາກ ໃນຝຶ່ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ 481 ບ້ານຂອງ 12 ເມືອງ ຢູ່ 4 ແຂວງຄື: ຜົ່ງສາລີ, ອຸດິມໄຊ, ຫົວຜັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ສະພະບີ 2020, ທລຍ ຈະຄື່ອນໃຫວວຽກ ການທັງໝົດ 10 ແຂວງ, ໃນນັ້ນມີ 4 ແຂວງ ທີ່ນຳໃຊ້ທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ, ລ່າຍະທຳອົກຈະກວມເອົາຈຳນວນ 248 ບ້ານ ຈາກທັງໝົດ 481 ບ້ານ ສ່ວນບ້ານທີ່ເຫຼືອຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼັງຈາກປີ 2022 ເມື່ອສໍາເລັດການເຮັດ ປະມິນຜົນກະທົບຂອງບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນໄລຍະທຳອົກ.

ສະພະ 6 ແຂວງ ທີ່ບໍ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ຄື: ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າຫາ, ຫຼວງຜະບາງ, ສະຫວັນນະ ເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປີ. ໃນປີ 2020 ດັ່ງນຳໃຊ້ບ້າງທຶນສະສົມຈາກ ທລຍ 3 ຂອງອົງການຝັດທະນາ ເຝື່ອການຮ່ວມມືຂອງສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຈຳນວນ 5,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ບ້າງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະ ບານຈຳນວນ 13 ຕັ້ງກີບ (1,41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ກວມເອົາ 908 ບ້ານໃນ 138 ກຸ່ມບ້ານຂອງ 23 ເມືອງຢູ່ 6 ແຂວງດັ່ງກ່າວ, ກົດຈະກຳຫຼັກ ເປັນການປັບປຸງຝຶ່ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ, ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມອບໃຫ້ຊຸມ ຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ.

## II. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານໃນປີ 2020

ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ໄຕມາດທີ I ລະຫວ່າງເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ມິນາ 2020 ດັ່ງ ກວມລວມຫຼາຍໜ້າວຽກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານວຽກງານກໍສ້າງຝຶ່ນຖານໂຄງລ່າງ, ວຽກງານສິ່ງເສີມປັບປຸງຊີວິດການ ເປັນຢູ່. ວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ ເຊິ່ງສາມາດສະຫຼຸບຫຍໍ້ໄດ້ດັ່ງນີ້:

### 2.1. ດ້ານການກໍສ້າງຝຶ່ນຖານໂຄງລ່າງ

- ກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຈຳນວນ 58 ໂຄງການ ໃນບ້າງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ 13 ຕັ້ງກີບ (ປະມານ 1,46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເປັນຕົນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທຶນງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານຈຳນວນ 9 ຄົນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການກໍສ້າງ, ວຽກງານການເງິນ ແລະ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຝື່ອເປັນຜູ້ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໃນບັນດາບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍໃນປີ 2020;
- ກະກຽມການສໍາຫຼວດອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ຮູບແບບຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ ໃນບ້າງທຶນ ສະສົມຂອງອົງການຝັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມື ຂອງປະທດສະວິດເຊີແລນ ຈຳນວນ 5.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຝື່ອ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 175 ໂຄງການຍ່ອບ. ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ 23 ເມືອງ ຂອງ 6 ແຂວງ ທີ່ບໍ່ອນໃນ ຝຶ່ນທີ່ຂອງ ທລຍ 3 ໄລຍະເຟີ່ມທຶນ;
- ສະພະ 4 ແຂວງທຶນອນໃນຝຶ່ນທີ່ຂອງ ທລຍ 3 ໄລຍະເຟີ່ມທຶນ, ການສະໜອງຝຶ່ນຖານໂຄງລ່າງ ຈະຮູ້ໄດ້ຫຼັງຈາກ ທີ່ສໍາລັດ ການສ້າງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ກຊກ) ໃນ 248 ບ້ານ, ຈາກນັ້ນ, ຊາວບ້ານຈະມີແນວຄົດ ໃນການເລືອກ ປະັດໂຄງການ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ ທັງນຳຜົນ ປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ, ຈະມີຜຽງ 70% ຂອງບ້ານທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຝຶ່ນຖານ;
- ວຽກງານກຸ່ມສ້ອມແປງຫາງ: ຈຸດປະສົງເຝື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ມີ ລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວພາຍຫຼັງລະດຸການເກັບກ່ຽວ ຫ້າວວຽກຈະບໍ່ໜັກປານໃດ ເຊັ່ນ: ການຖາງບໍາຄັມຫາງ, ອະນາ ໄມຮ່ອງຂ້າງຫາງ ແລະ ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ ແລະ ຖືມຫ້າຫາງທີ່ເປັນຊຸມນ້ອຍ ຖ້າເສັ້ນຫາງມີຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍແມ່ນ ມອບໃຫ້ບ້ານເປັນເຈົ້າການ ຫຼື ຂະແໜງໂຍທາຂັ້ນເມືອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ໃນປີ 2020, ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 37 ໂຄງການຍ່ອຍ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງເສັ້ນຫາງຊຸມນະບົດ ທີ່ ທລຍ ດັ່ງຊ່ວຍເຫຼືອໃນປີ 2018 ແລະ 2019 ຂອງ 6 ແຂວງ ທີ່ບໍ່ອນໃນຝຶ່ນທີ່ຂອງ ທລຍ 3 ໄລຍະສືບຕໍ່, ເປັນໄລຍະຫາງ 193 ກມ ແລະ ດັ່ງບໍ່ເປັນ 48 ກຸ່ມ, ມີ ສະມາຊິກທັງໝົດ 204 ຄົນ ງົບປະມານທີ່ຈະໃຊ້ເປັນຄ່າຕອບແທນປະມານ 1,24 ຕັ້ງກີບ(146.024 ໂດລາສະຫະລັດ) ໂດຍນຳໃຊ້ບ້າງເງິນຂອງສະວິດເຊີແລນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນວຽກງານຮອດເດືອນທັນວາປີ 2020.

## 2.2. ວຽກງານການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ



### 2.3. ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ

- ວຽກງານໄຟຊະນາການ: ມີເປົ້າໝາຍເຝື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນຝຶ່ນທີ່ເປົ້າໝາຍ, ດຳລັດສໍາເລັດການສ້າງກຸມໄຟຊະນາການ ຢູ່ 3 ບ້ານ, ມີສະມາຊິກ 187 ຄົນ ເປົ້າໝາຍເປັນແມ່ຍິງຖືຟາ, ແມ່ລຸກອ່ອນ, ເດັກນ້ອຍອາຍ 0 - 6 ເດືອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 6-23 ເດືອນລວມທັງແມ່ຂອງເດັກອາຍ 6-23 ເດືອນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມການປັບປຸງສວນຄົວຂັ້ນບ້ານລະ 5 ສວນ ລວມເປັນຈຳນວນ 15 ສວນ ແລະ ເຮັດຄອກຄວາຍນິມ 1 ຄອກ ຢູ່ບ້ານໂຮມຜັນ, ສ່ວນອີກສອງບ້ານກໍາລັງກະກຽມ, ລາຍລະອຽດຢູ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້: ຕາຕະລາງ 1: ຂໍ້ມູນຫຍໍຂອງວຽກງານໄຟຊະນາການທີ່ດີລອງຢູ່ 3 ບ້ານ

ກຸ່ມໄຟຊະນາການບ້ານ	ບ້ານກໍ່ທີ່	ໂຮມທອງ	ໂຮມຜັນ
ລາຍລະອຽດ	ຈນ ສະມາຊິກ	ຈນ ສະມາຊິກ	ຈນ ສະມາຊິກ
ລວມສະມາຊິກທັງໝົດ	82	63	42
ແມ່ຖືຟາ	16	11	8
ແມ່ລຸກອ່ອນທີ່ມີເດັກອາຍ 0-5 ເດືອນ	14	4	7
ເດັກອາຍ 0-6 ເດືອນ	14	4	7
ແມ່ຂອງເດັກອາຍ 6-23 ເດືອນ	19	22	10
ເດັກອາຍ 6-23 ເດືອນ	19	22	10

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂະແໜງໄຟຊະນາການ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ

#### 2.4 ວຽກງານການປະສານງານ ແລະ ອື່ນງ

- ສໍາເລັດການບັນຈຸພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະກຳແຫ່ງງານ ໃນໄລຍະຜົມທຶນທີ່ມາປະຈຳຢູ່ ທລຍ ສຸນກາງ ລວມທັງພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງຢູ່ 3 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ອຸດົມໄຊ, ຫົວຜັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ສໍາ ລັບແຂວງຜົງສາລີ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສືບຕໍ່ຄັດເລືອກ ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດ ໃນເດືອນມີນາ 2020 ນີ້;
- ໄດ້ປະສານສົມທີ່ບັນຍາຂະແໜງງານທີ່ກຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປໍາໄມ້, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຝື່ອລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນລະອຽດ ໃນການລົງຊຸກຍູ້ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢູ່ບ້ານອ້ອມ ແລະ ບ້ານອາວ ເມືອງ ອານຸວົງ, ບ້ານລະເວກ ເມືອງຮົມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຕາມແຜນການ 4 ຮົວມ;
- ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງບ່ວງທຶນແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງເຝື່ອສືບຕໍ່ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ ຜົນ ກະທົບ ການພັດທະນາທີ່ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າ ຮ່ວມກັບປະທດ ກຳປຸເຈຍ, ສປ ຈິນ, ໄທ, ມຽນມໍາ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະຫັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານ ສ.ປ.ຈິນ ຕາມກອບການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ. ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດປະຊຸມຮ່ວມກັບນັກຄົ້ນຄວ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະທດ;
- ໄດ້ປະສານງານກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນກໍ່ຄືອິງການເຝື່ອການຝັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືຂອງສະວິດເຊີແລນ (SDC) ເຝື່ອນໍາ ໃຊ້ບ່ວງເງິນເງື່ອສົມຂອງອົງການດັ່ງກ່າວຈຳນວນ 5,4 ລ້ານໂດລາສະໜະລັດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຢູ່ 6 ແຂວງທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຝຶ່ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ 3 ໄລຍະສືບຕໍ່. ໃນນັ້ນ, ມີຈຳນວນ 175 ໂຄງການຢ່ອຍທີ່ນອນໃນແຜນການສໍາຫຼວດອອກແບບ ເຝື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2020 ຈະນໍາໃຊ້ງົບປະມານ 2,5 ລ້ານ ໂດຍ ລາສະໜະລັດ ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈະນໍາໃຊ້ຮູບແບບຊຸມຊົນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງເຕັມຮູບແບບ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີວຽກງານບຸລະນະປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຈຳນວນ 48 ໂຄງການ ຈະນໍາໃຊ້

ງົບປະມານ 287.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ເບ້າໝາຍເຝື່ອໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ ໂດຍສະພາແມ່ຍິງທີ່ເປັນຫົວ  
ໜ້າຄອບຄົວ ເຂົ້າເປັນສະມາຊຸກ ແລະ ມິລາຍຮັບຈາກກຸ່ມດັ່ງກ່າວ;

- ໄດ້ປະສານສົມທີບກັບບັນດາຂະໜາງການກ່ຽວຂ້ອງ ເຝື່ອປຶກສາຫາລືຮ່າງແຜນງານກ່ຽວກັບການຝັດທະນາ  
ຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແຕ່ປີ 2020-2030 ຕາມຄໍາສັ່ງເລກທີ 079/ກມສພ ເຝື່ອຍາດແຍ່ງ  
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອຸ່ຮ່ວມຝັດທະນາອື່ນໆ;
- ກະຽມແຜນວຽກ ເຝື່ອຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະຂອງ ທະນາຄານໄລກ ທີ່ຈະມາຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະ  
ທລຍ ເຝື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານ ທລຍ 3 ໄລຍະຝື່ມທຶນ ໂດຍສະພາການບັນຈຸຜະນັກງານ,  
ກົດຈະກຳ ແລະ ແຜນວຽກທີ່ຕ້ອງຮັດຢ່າງຮືບດ່ວນ. (ມີການປ່ຽນແປງຮູບແບບການປະສານງານເນື່ອງຈາກ  
ການລະບາດຂອງຜະຍາດ COVID-19 ອາດຕ້ອງໄດ້ປະສານງານໃນຮຸບແບບອອນລາຍ).

### III. ແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ 2020

- ກະຽມຈັດຕັ້ງປະທິບດວຽກງານ ໃນ 12 ເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງເບ້າໝາຍ ເປັນຕົ້ນໄລຍະດີອນກຸມພາ ຫາ  
ດີອນເມສາ ຈະເນັ້ນໃສ່ການບັນຈຸຜະນັກງານ ແລະ ວຽກງານການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜະນັກງານໃນແຕ່ລະ  
ຂັ້ນລວມ  
ທັງອາສາສະໜັກຂັ້ນບ້ານ ທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບວຽກງານປັ້ງປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ວຽກງານໂພຊະນາການ ທີ່  
ຈະຮັດວຽກຕົວຈິງຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ ຢູ່ຜົ່ນທີ່ເບ້າໝາຍ;
- ຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການ ທລຍ3 ໄລຍະຝື່ມທຶນ ໃຫ້ຜະນັກງານ ທລຍ ສູນກາງ ແລະ ຜະນັກງານ ທັງ  
4 ແຂວງ ເບ້າໝາຍ ລວມທັງຜະນັກງານຂັ້ນບ້ານທັງໝົດ. ຜ້ອມທັງຈັດຝຶກອົບຮົມນັກສໍາມະນາກອນຂັ້ນ  
ທ້ອງຖິ່ນ ເຝື່ອເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະທິບດວຽກງານ ທລຍ;
- ສະຫຼຸບສັງລວມກົດຈະກຳ ແລະ ຫ້າວຽກທັງໝົດຂອງ ທລຍ ໃນປີ 2020 ເຝື່ອເອົາເຂົ້າສຸລະນິບຖານຂຶ້ມູນ  
ແລະ ໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມ ຜ້ອມປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະທິບດ ຈຳນວນ 58 ໂຄງການ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທີບລັດຖະບານ  
ຈຳນວນ 13 ຕັ້ງກີບ ໃນ 58 ບ້ານ ຂອງ 23 ເມືອງ ຢູ່ 6 ແຂວງ ຂອງປີ 2020;
- ສໍາເລັດການສໍາຫຼວດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະທິບດໂຄງການຢ່ອຍ (ຈຳນວນ 175 ໂຄງການຢ່ອຍ) ທີ່ຊຸມຊົນຈັດຕັ້ງ  
ປະທິບດເອງ ໃນບ້ວງທຶນຂອງ SDC ເຝື່ອນໍາໃຊ້ບ້ວງເງິນເຫຼືອສະລົມຂອງອົງອົງການດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນ 5 ລ້ານ  
ໂດລາສະຫະລັດ ເຝື່ອຈັດຕັ້ງໂຄງການຢ່ອຍຢູ່ 6 ແຂວງທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຜົ່ນທີ່ເບ້າໝາຍຂອງ ທລຍ 3 ໄລຍະສືບຕໍ່;
- ສືບຕໍ່ເຝື່ມທະວີການປະສານສົມທີບກັບບັນດາຂະໜາງການກ່ຽວຂ້ອງ ເຝື່ອປຶກສາຫາລືຮ່າງແຜນງານກ່ຽວກັບ  
ການຝັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກລະຫວ່າງ 2020-2030 ຕາມຄໍາສັ່ງເລກທີ 079/  
ກມສພ ເຝື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອຸ່ຮ່ວມຝັດທະນາອື່ນໆ;
- ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະທິບດວຽກງານ ທລຍ 3 ໄລຍະ  
ເຝື່ມທຶນ ແລະ ຫ້າວຽກອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ;
- ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ, ບັນດາກະຊວງ ບັນດາກົມກອງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ  
ປະສານສົມທີບຢ່າງສະຫນິດແຫ່ນນັ້ນ ກັບຄຸ່ຮ່ວມຝັດທະນາອື່ນໆ.

ຜູ້ອໍານວຍການກອງທຶນຫຼຸດເຝື່ອນຄວາມທຸກຍາກ



ຈິດ ທະວີໄສ