



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຢ)

ເລກທີ

/ທລຢ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ແຜນວຽກປະຈຳປີ 2019

I. ສະພາບລວມໂດຍຫຍໍຂອງ ທລຢ 3

1.1. ສະຖານະພາບ ແລະ ຫຼັກການລວມ

ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຢ) ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມີຢ່າງໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຕາມມູດທະສາດການເຕີບໂຕ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ກໍາສີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງລັດແຕ່ລະໄລຍະ; ຫ້າທີ່ຕົ້ນຕຶກແມ່ນສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລາງຊົນນະບົດຂະໜາດນ້ອຍ, ສິ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງຖານທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ທຸກຍາກໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ຫັ້ນພື້ນຖານ ດ້ານປະກັນສະບຽງອາຫານ, ສິ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ສ້າງລາຍຮັບ ຍົກສູງລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອີງ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນຕາມທິດເພິ່ນເອງ, ຖຸ້ມຕົ້ນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ.

ທລຢ ຈັດຕັ້ງວຽກງານຕາມ 6 ຫຼັກການຂອງການພັດທະນາໂດຍຊົມຊົນເປັນເຈົ້າການ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ້າງບ້ານເປັນທົວໜ່ວຍພັດທະນາ ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ 6 ຫຼັກການດັ່ງກ່າວຂອງ ທລຢ ລວມມື (1) ໂຄງການຕ້ອງງ່າຍຕາຍຊຸມຊົນສາມາດຮັດເອງໄດ້ ມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 50.000 ໂດລາສະຫະລັດ (2) ໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ; (3) ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້; (4) ການລົງທຶນຕ້ອງກຸ່ມຄ່າສູງສຸດ; (5) ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນຊຸມຊົນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍສະເພາະແມ່ນເຜົ່າຕ່າງໆ ແລະ ສິ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຍົງ-ຊາຍ ແລະ (6) ໂຄງການຕ້ອງຖືຜູ້ທຸກຍາກເປັນບຸລິມະສິດ.

1.2. ກົດຈະກຳ ແລະ ອົບປະມານ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຢ ໃນໄລຍະທີ 3 ມີກຳນົດ 3 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2017 ຫາປີ 2019 ມີງົບປະມານທັງໝົດ: 54.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ຫົນລືມທຶນຂອງລັດຖະບານ: 6.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ຫົນກຸ່ມຍົມຈາກທະນາຄານໂລກ: 30.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ຫົນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກອີງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືແຫ່ງປະເທດສະວິດ: 18.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ (ລາຍລະອຽດເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1). ອົບປະມານໄດ້ຮັບການຈັດສັນເຂົ້າໃນ 4 ແຜນວຽກ ຄື: (1) 73,30% ແມ່ນໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ຈໍາເປັນ (ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ກະສິກຳ, ໂຍຫາທິການ, ພະລັງງານ) ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ; (2) 9,20 % ໃຊ້ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ (ກວມເອົາ); (3) 15 % ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ (4) 2,50% ແມ່ນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂຶ່ງແມ່ນໂຄງການທິດລອງແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຄອບຄົວ ລວມມີກົດຈະກຳກໍາສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ, ດາເນີນກົດຈະກາສີນເຊື່ອຈຸລະພາກ (ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ) ແລະ ກຸ່ມສ້ອມແປງທາງຊົນນະບົດລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານ, ບ້ານຫາເມືອງ ໂດຍແມ່ນຄອບຄົວຜູ້ທຸກຍາກເປັນຜູ້ຮັດ ຂຶ່ງເປັນ

ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ ຈາກການບົວລະບັດເສັ້ນທາງ ທີ່ ທາງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍມີຄ່າຕອບແທນເປັນເງິນເຕືອນ.

1.3. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ມີສະພາບໍລິຫານໂດຍແມ່ນລັດຖະມິນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້ ເປັນປະທານ ມີຄະນະນຳບັນດາກະຊວງ/ອີງການສູນກາງ ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງວຽກຂອງເປັນກຳມະການ; ສ່ວນກົງຈັກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແມ່ນສັງກັດຢູ່ພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້ຂັ້ນກ່ຽວຂ້ອງ; ລວມມີ ພະນັກງານ ທັງໝົດຈຳຈຳນວນ 266 ຄົນ ໃນນັ້ນຄະນະອໍານວຍການທີ່ລັດຖະບານແຕ່ງຕັ້ງມີ 3 ທ່ານ, ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຢູ່ສູນກາງຈຳຈຳນວນ 34 ຄົນ (ຢູ່ 10 ຄົນ), ແລະ ອີກ 232 ຄົນ (ຢູ່ 67) ກວມ 87,2% ແມ່ນປະຈຳຢູ່ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ທີ່ນອນໃນ 4 ຂະແໜງວຽກຕົ້ນຕົກີ: ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ວິສະວະກຳ, ບໍລິຫານ-ການເງິນ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ; ນອກຈາກນັ້ນກໍມີ 4 ຫ່ວຍງານຄີ: ບຸກຄະລາກອນ, ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ກວດສອບພາຍໃນ, ມີສະມາຊິກພັກ 66 ສະຫາຍ ຢູ່ 17, ຊາວໜຸ່ມ ປປລ 229 ຄົນ ຢູ່ 72, ແມ່ຍູ່ 82 ຄົນ, ກຳມະບານ 219 ຄົນ ຢູ່ 70 ຄົນ.

1.4. ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ

ທາງ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ 1820 ບ້ານຢູ່ 263 ກຸ່ມບ້ານນອນຢູ່ໃນ 43 ເມືອງທຸກຍາກໃນ 10 ແຂວງ ມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 853.000 ຄົນ. ກຸ່ມບ້ານເບັນຫົວໜ່ວຍ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້ (1) ກຸ່ມບ້ານດັ່ງກ່າວມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກສູງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຈຳເປັນພື້ນຖານ ແລະ ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວຕ້ອງມີຫຼາຍກຸ່ມບ້ານທຸກຍາກ ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການລຳຫຼວດໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນ (LECS) ແລະ ຜົນຂອງການກວດກາປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ຕາມດໍາລັດ 309; (2) ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວບໍ່ມີໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ລັກສະນະດຽວກັນນີ້; (3) ບັນດາບ້ານຕ້ອງ ເປັນບ້ານໜັ້ນຄົງຈະບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະຍືກຍ້າຍ. ການຄັດເລືອກກົດຈະກຳຂອງໂຄງການ ແມ່ນໃຫ້ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ພາຍໃນບ້ານ, ເພດຍິງ, ແລະ ຊົນຜ່າຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກດ້ວຍວິທີການລົງຄະແນນສຽງ ໃນນັ້ນໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ເພດຍິງ.

II. ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນປີ 2018

2.1. ດ້ານແນວຄົດການເມືອງແນວຄົດ

ຕະຫຼອດໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ມີຄວາມສາມັກຄື ເປັນເອກະພາບ ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະສູງ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງກະຊວງ ກໍ່ຄືພະແນກ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້. ສິ່ງທີ່ພື້ນເດັ່ນ ແມ່ພະນັກງານບັບຕົນເອງເຂົ້າກັບສະພາບການ ທາງດ້ານໜ້າທີ່ການເມືອງ. ຂະບວນການຮຽນຮູ້ອັນໃໝ່ ແລະ ຫຼາຍສະຫາຍໄດ້ກາຍເປັນ ພະນັກງານຜູ້ດີເດັ່ນ ຂອງອີງການ ຂອງພັກລັດ, ປະກອບສ່ວນເປັນກໍລັງກໍສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ພັດທະນາຊົນມະບົດ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ມີຈິດໃຈອົດທຶນຜ່ານຜ່າ ຕໍ່ເງື່ອນໄຂວຽກງານ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສັບສົນ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງແມ່ນໄດ້ ກັ້ງເກືອກລົງເລືອ ຢູ່ນໍາປະຊາຊົນ ກໍາໄດ້ແນວຄົດຈິດໃຈ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ຄວາມຕ້ອງການປະຊາຊົນ ເປັນເຈົ້າການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ອີງການປົກຄອງຫ້ອງຖິ່ນ ເປັນປົກກະຕິຕະຫຼອດມາ.

ໄລຍະຜ່ານມາ ພວກເຮົາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນການເມືອງ, ປາຖະກະຖາ ວັນສຳຄັນ ທີ່ທາງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້ ແລະ ອີງການປົກຄອງຫ້ອງຖິ່ນຈັດຂຶ້ນ, ອີງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກໍ່ຄົນບັນດາໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ໄດ້ຮ່ວມຊີວິດ ແລະ ປະຊຸມປົກສາຫາລົງວຽກງານເປັນປົກກະຕິ. ພະນັກງານຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ໃຊ້ເວລາ ແລະ ຊັບສິນສ່ວນຕົວເພື່ອຢືນລະດັບດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

2.2. ດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ໃນປີ 2018 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຕາມທິດສາມສ້າງ ໂດຍໄດ້ມອບໃຫ້ ພະແນກ ແລະຫຼັອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະເມືອງ ຮັບຜິດຊອບດ້ານຊີວິດການເມືອງ, ດ້ານຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ໃຫ້ ທລຍຂັ້ນຂອງຕົນຢູ່ 10 ແຂວງ-43 ເມືອງ. ເພື່ອຮັກສາປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ ທລຍ ໄດ້ມີການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປີ ແລະຢູ່ເມືອງແບ່ງ, ເມືອງຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົງຈັກຂອງອີງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຮັບປະກັນການປະສານງານທີ່ໂລງລ່ຽນດີຂຶ້ນ. ໄດ້ອະນຸມັດການຕໍ່ສັນຍາເຕັມປີໃຫ້ພະນັກງານ ຈໍານວນ 279 ຄົນ, ຕໍ່ສັນຍາເຄົ່າປີແລະທິດລອງງານ ໃຫ້ 5 ຄົນ; ໃນນັ້ນ ເຂົ້າຕື່ມ 13 ຄົນ ແລະ ໄດ້ອະນຸມັດການລາອອກເພື່ອໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ບ່ອນອື່ນຂອງພະນັກງານ 18 ຄົນ.

2.3. ດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ໃນການເຮັດວຽກ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບອບວິທີເຮັດວຽກ ແບບລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ເຮັດວຽກເປັນໜຸ່ມຄະນະ ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ດໍາເນີນລະບອບການສ່ອງແສງລາຍງານພາຍໃນ, ລາຍງານຂັ້ນທຶນທີ່ກຳຄົນດາກະຊວງ, ອີງການປົກຄອງກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນປົກກະຕິ.

2.3.1. ການເຕື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຂະແໜງພັດທະນາຊຸມຊົນ ກ່າວດ້ອຍໃຈໃສ່ ທີບທວນປັບປຸງ ແຜນພັດທະນາບ້ານ ຖຸມບ້ານ ຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານ, ກະກຽມບັນດາໂຄງການຍ່ອຍໃນປີຈະມາ ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິ່ງເສີມ ບົດບາດຢູ່-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຜູ້ທຸກຍາກ, ຜິກອົບຮົມໃຫ້ ຊຸມຊົນເປັນປົກກະຕິ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນ ຫາງສື່ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ແລະ ອື່ນໆ;

ວຽກຂະແໜງບໍລິຫານການເງິນ ໄດ້ປະສານສົມທີບ ແລກປ່ຽນ ແລະ ລາຍງານຂັ້ນມູນ ໃຫ້ຂັ້ນທຶນ ກຳລືຜູ້ໃຫ້ທຶນຢ່າງປົກກະຕິ ຄຸ້ມຄອງການໂອນເງິນ ການອະນຸມັດ ເບີກຈ່າຍການສະຫຼຸບຂາດຕົວ ຕາມລະບຽບຫຼັກການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ພ້ອມທັງດໍາເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕາມມາດຕະຖານລະບຽບຫຼັກການວາງອອກ ດໍາເນີນການມອບໂອນພາຫະນະໃຫ້ອີງການຂອງລັດກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;

ຂະແໜງວິສະວະກຳ ກ່າວດ້ອຍສັງລວມ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງການອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ ສໍາລັບປີຕໍ່ໄປຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ລົງຕິດຕາມ ດ້ານໂຄງສ້າງ ປະເມີນຜົນດ້ານຄຸນນະພາບເຕັກນິກ ຜິກອົບຮົມກຸ່ມສ້ອມແປງຫາງຕິດຕາມປະເມີນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄຟພື້ນດັບ;

ຂະແໜງຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ກ່າວດ້ານ ສະຫຼຸບສັງລວມ ການຕິດຕາມ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຕິດຕາມປະເມີນຕາມຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆເປັນປົກກະຕິ ສັງລວມບັນດາໂຄງການທີ່ນອນໃນທຶນສົບທິບໃນລັດຖະບານ ນຳສິ່ງລາຍງານໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຫັນເວລາ ປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດຈໍານວນໜີ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ ປີ 2018 ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນໄດ້ດໍາເນີນການກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ຈໍານວນ 14 ຫົວໜ່ວຍ: ຂັ້ນສູນກາງ 6 ຫ່ວຍ ແລະ ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຂອງ ທລຍ 8 ຫົວໜ່ວຍ. ມອງຈາກນີ້ນ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄະນະກວດສອບພາຍນອກໄດ້ດໍາເນີນການກວດສອບຫາງດ້ານການເງິນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງຢູ່ 05 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ: ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໄດ້ 02 ຫົວໜ່ວຍ.

ໜ່ວຍງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ເຊື່ອມສານໂສະນາການ ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໄປທັງດ້ານການເມືອງແນວຄົດ ແລະ ຍົກສູງເສດຖະກິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຊື່ອຫັ້ນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງ ກຊກ. ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງທັງຂອງວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ ທລຍ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປສາມດ້ານພ້ອມງັນຄື: ມີການຈັດຕັ້ງດ້ານສັງຄົມ (ສ້າງເປັນກຸ່ມ ກຊກ), ການຈັດຕັ້ງຫາງດ້ານການເງິນ (ກຸ່ມຝາກປະຫຍັດ) ແລະ ການຈັດຕັ້ງຫາງດ້ານເສດຖະກິດ (ກຸ່ມຜະລິດ) ໄດ້ເຮັດໄປພ້ອມງັນທັງສາມດ້ານ. ເພະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດຂອງການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍອີງໃສ່ຄົວເຮືອນເປັນຫຼັກ. ສໍາເລັດການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຊື່ງກັນ ແລະ ກັນ (ກຊກ) ໄດ້ຈຳນວນ 915 ກຸມ ຊຶ່ງມີສະມາຊິກທັງໝົດ 10,085 ຄົນ (86% ແມ່ນເພດຍິງ) ໃນບ້ານເປົ້າໜາຍຈຳນວນ 165 ບ້ານ. ສະມາຊິກ ກຊກ ໄດ້ສືບຕໍ່ຫອມເງິນ ປະຈຳເດືອນ, ໄດ້ຮູ້ຢືມທຶນເພື່ອລົງທຶນໃສ່ກົດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບ ລວມທັງການນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສັນ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຢູ່ຂໍ 2.4.3 ໂຄງການທິດລອງ).

2.3.2. ຕັ້ນການເງິນ

ງົບປະມານທັງໝົດໃນສຶກປີ 2018 ມີ: 155,76 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ຈັດສັນໃສ່ ເຂົ້າໃນ 04 ອີງປະກອບໃຫຍ່ວຽກງານ ທລຍຄື: (1) ວຽກງານການວາງແຜນ ແລະ ກໍສ້າງໂຄງການ ມີ 107,48 ຕື້ກີບ ຈຳນວນ 335 ໂຄງການຢ່ອຍ, (2) ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອີງການປົກຄອງຫ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ ມີ 19,37 ຕື້ກີບ, (3) ວຽກງານບໍລິຫານໂຄງການ ມີ 24,89 ຕື້ກີບ, (4) ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ມີ 4 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດ 11 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2018 ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈຳນວນ 38 ໂຄງການ.

2.3.3. ວຽກງານພົວພັນ ແລະ ປະສານງານພາຍນອກ

ໃນ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທລຍ ໄດ້ມີການພົວພັນ ປະສານສົມທຶນກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນັບມື້ນບກວ່າງຂວາງ. ໄດ້ມີການປະສານສົມທຶນທາງດ້ານວິຊາການຮ່ວມກັບຂະແໜງການ, ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ;

- ໄດ້ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍາເທິນທຶນບຸນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວິທີການພັດທະນາໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ (CDD) ແລະ ວິທີວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານໃຫ້ແກ່ອີງການປົກຄອງເມືອງຄໍາເກີດ, ເມືອງ ຄຸນຄຳ ແລະ ເມືອງ ຫົນບຸນ ແຂວງຄຳມ່ວນ;
- ຮ່ວມກັບອີງການແຮວວິຕາສ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບຂີວຸ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ;
- ໄດ້ປະສານສົມທຶນກັບອີງການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ (CBM) ເພື່ອທິດລອງວິທີການພັດທະນາໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ ເຂົ້າໃນຂະບວນການພັດທະນາ ເລີ່ມຈາກຂັ້ນຕອນການວາງແຜນໂດຍມີແຜນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເມືອງນໍ້າບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນຈຸດທິດລອງ;
- ໄດ້ສົມທຶນກັບມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວິງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມປະເມີນໂຄງການ ຈຳນວນ 15 ຄົນ;
- ໄດ້ປະສານສົມທຶນກັບບັນດາກົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກົມພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ, ກົມສິ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸ່ງແຕ່ງກະສິກຳ;
- ໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜນນະໂຍບາຍຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້;
- ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ;
- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ປະສານສົມທຶນກັບກະຊວງສາຫາລະນະສຸກ ແລະ ສະພາກາ ແດງສະວິດ ກໍານົດເປົ້າໝາຍຄອບຄົວທຸກຍາກ ຢູ່ແຂວງຊາກອງ;
- ໄດ້ສົມທຶນກັບອີງການປົກຄອງເມືອງໜອງແຮດ ຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ຂຸນນະບົດ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນເມືອງ;
- ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ວຽກງານຊຸກຢູ່ເປົ້າໜາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈຳນວນ 7 ຄັ້ງ;
- ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄະນະກວດກາກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້, ຄະນະປະເມີນຜົນຈາກ ທະນາຄານໄລກ, ອົງການພັດທະນາປະເທດສະວິດ ແລະ ເພື່ອປະເມີນຜົນກາງສະໄໝ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ ໄລຍະ 3.

2.4. ຜົນງານຕົວຈິງ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ

ປິດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນການສະຫຼຸບ ຕິລາຄາວຽກງານທີ່ພື້ນເຕັ້ນ ແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນຫັນວາ ປີ 2018 ຊຶ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຕາມຄາດໝາຍສັ້ນຊົນທີ່ລັດຖະບານວາງອອກສະພາບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພື້ນເຕັ້ນ ສາມາດສັ່ງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:

2.4.1. ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢູ່ບໍລິເວນທຸກຍາກ ຍາກໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພື້ນຖານຫຼາຍຂຶ້ນ

1. ໃນຂີ່ເຂດກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້: ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຕາມທິດທາງ ແຜນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ບໍ່ໄມ້ ທີ່ວ່າງອອກ ຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນ ເພື່ອຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ສິ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ປະຊາຊົນ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ 41 ໂຄງການ ວົບປະມານ ທລຍ ແລະ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນລວມທັງໝົດ 7,2 ຕີ້ກີບ. ກົດຈະກຳດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ ການສະໜອງໜາມໜາກຈັບ ມີ 15 ໂຄງການ ຍາວ 98.560 ແມ່ດ, ກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດຊູມຊົນສໍາເລັດ 3 ແຫ່ງ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຊົນລະປະການ 5 ແຫ່ງ, ສ້ອມແປງຝາຍກັ້ນນ້ຳ 1 ແຫ່ງ, ສ້ອມແປງຄອງເໝືອງ 8 ແຫ່ງ ຍາວ 5.057 ແມ່ດ, ສ້າງທໍ່ຊົນລະປະການ 2 ແຫ່ງ ຍາວ 10.950 ແມ່ດ, ສ້າງຝາຍນ້ຳລົ້ນສໍາເລັດ 4 ແຫ່ງ, ສ້າງສະຖານທີ່ລົງສັດ ພ້ອມທັງສິ່ງປຸກສ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາເລັດ ຈຳນວນ 3 ແຫ່ງ.

2. ໃນຂີ່ເຂດວຽກງານການສຶກສາ: ທັງໝົດມີ 128 ໂຄງການ ໃຊ້ວົບປະມານ ທລຍ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນລວມທັງໝົດ 39,3 ຕີ້ກີບ. ກົດຈະກາປະກອບດ້ວຍ ສະໜອງ ອຸປະກອນການຮຽນ ການສອນ ໃຫ້ໂຮງຮຽນ 1 ຊຸດ; ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ໄດ້ 22 ແຫ່ງ, ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖືມ ໄດ້ 94 ແຫ່ງ, ສ້າງທໍ່ພັກຄຸ ແລະ ນັກຮຽນສໍາເລັດ 7 ແຫ່ງ. ສ້າງທ້ອງນ້ຳ ໂຮງຮຽນ 4 ແຫ່ງ.

3. ໃນດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ: ທັງໝົດມີ 80 ກົດຈະກາ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນທັງໝົດ 24,3 ຕີ້ກີບ, ກົດຈະກຳປະກອບດ້ວຍ ການສ້າງຂົວ ເບເລ 3 ແຫ່ງ ລວມຄວາມຍາວທັງໝົດ 67 ແມ່ດ, ທໍ່ລອດທາງ 5 ແຫ່ງ ຍາວ 166 ແມ່ດ; ກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນ 1 ແຫ່ງ ຍາວ 150 ແມ່ດ, ສ້າງຂົວນ້ຳລົ້ນ 8 ແຫ່ງ ຍາວ 167 ແມ່ດ, ສ້າງຂົວເບຕິງເສີມເຫຼັກ 2 ແຫ່ງ ຍາວ 65 ແມ່ດ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງໄປຫາເຂດຜະລິດໄດ້ 6 ແຫ່ງ ຍາວ 24,5 ກີໂລແມ່ດ, ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດເປັນຈຸດໄດ້ 52 ແຫ່ງ ລວມເປັນ 289,98 ກີໂລແມ່ດ, ຕັດຜົງບ້ານໄດ້ 2 ບ້ານ.

4. ທາງດ້ານສາຫະລະນະສຸກ: ມີທັງໝົດ 09 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນທັງໝົດ 2,8 ຕີ້ກີບ, ກົດຈະກຳປະກອບດ້ວຍ ສ້າງສຸກສາລາໃໝ່ໄດ້ 5 ແຫ່ງ; ກໍ່ສ້າງທໍ່ພັກແພດໄດ້ 3 ແຫ່ງ; ເຮືອນພັກຄົນເຈັບ 1 ແຫ່ງ; ກໍ່ສ້າງນ້ຳບ້ານໄດ້ 12 ແຫ່ງ; ສ້າງວິດຖ່າຍໄດ້ 1 ຫຼັງ.

5. ທາງດ້ານນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອນໄມ່: ມີທັງໝົດ 75 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັນສະໜູນ ແລະ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນທັງໝົດ 10,7 ຕີ້ກີບ, ກົດຈະກຳປະກອບດ້ວຍ ກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳລົົນໄດ້ 21 ແຫ່ງ; ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລົົນ 40 ແຫ່ງ; ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳປະປາ 1 ແຫ່ງ.

5. ທາງດ້ານພະລັງນາມ ແລະ ບໍ່ແຮ່: ມີ 02 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນທັງໝົດ 700 ກວ່າລ້ານກີບ, ກົດຈະກຳປະກອບດ້ວຍ ດົງສາຍໄຟຟ້າແຮງຕໍ່ເຂົ້າ 1 ບ້ານ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງຕໍ່າ ແລະ ພື້ນຍື່ງໄຟຟ້າ ໃຫ້ອີກ 1 ບ້ານ (ລາຍລະອຽດເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2).

ເວົ້າລວມແລ້ວ ການສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ທລຍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວ່າງອອກ ເຖິງວ່າເກີດມີໃພພິບດັ່ງໆໜັກໝ່ວງ ຢູ່ຫຼາຍບໍລິເວນພື້ນທີ່ເບົ້າໝາຍກໍ່ຕາມ, ແຕ່ ທລຍ ກໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາເລັດໄດ້ໝົດທຸກໂຄງການ ໃນປີ 2018. ຜົນສາລັບດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 168.000 ກວ່າຄົນ ເປັນຍິງ 50% ຢູ່ 326 ບ້ານ ໄດ້ມີຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາລົງຊີວິດທຳມາຫາກົນ ຂະຫຍາຍການຜະລິດ ສ້າງລາຍຮັບ, ຊີວິດການເປັນຢູ່, ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ, ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ວ່າເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

2.4.2. ທາງດ້ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ສີມທົບຢ່າງແໜ້ນແໜ້ນກັບການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອຄັດເລືອກ ແລະ ສ້າງຜູ້ປະສານງານຂັ້ນກຸ່ມບ້ານໄດ້ 789 ຄົນ ໃນນັ້ນ ເພດຍິງກວມ 56%, ສ້າງທຶນງານ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ຈຳນວນ 6.108 ຄົນ ແລະ ດີເລີກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ໂຄງການ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຢ່ອຍ ຈຳນວນ 15,821 ຄົນ; ນະໂຍບາຍ ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ. ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ດີເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ໃນທົ່ວຂໍທີ່ກ່ຽວກັບນອກນັ້ນ, ດີເລັດເລືອກປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 15.821 ຄົນ ເຊົ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການການຈັດຂີ້-ຈັດຈ້າງ, ການແກ້ໄຂຄວາມຂັດຂ້ອງຂອງປະຊາຊົນ, ການກໍ່ສ້າງສົ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂະໜາດນີ້ຍ, ການປ່ອຍເງິນກັ້ງ, ການທ້ອນເງິນ, ບັນຊີການຄົດໄລ່ດອກເບ້ຍ, ການເອີໃຈສີໂພຊະນາການ ຫັງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ອື່ນງອີກ ຜ່ານການປະເມີນຜູ້ກວດສອບທາງນອກເຫັນວ່າ ໃນປີ 2018 ມີປະຊາຊົນທີ່ສາມາດບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການເອົາເອງໄດ້ເຖິງ 2.987 ຄົນ, ໃນນັ້ນແມ່ຍິງ 927 ຄົນ (ລາຍລະອຽດເອກະສານຂ້ອນທ້າຍ 3).

2.4.3. ໂຄງການທິດລອງ

1. ໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ:

ໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 2 ແຂວງ 7 ເມືອງ ຊ່ອນ, ເມືອງ ຮັງມ, ເມືອງ ຫົວເມືອງ ແລະ ເມືອງ ຊຽງຄໍ ຂອງແຂວງ ທົວພັນ ແລະ ເມືອງ ແຊໂປນ, ເມືອງ ນອງ ແລະ ເມືອງທ່າປາງທອງ ຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນດຳແມ່ນພື້ອຊີ້ບູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ທຸກໆການໄດ້ມີແຜນການພັດທະນາຄອບຄົມ ແລະ ດີເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດສະບຽນອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າສ້າງລາຍຮັບເພື່ອບັບປຸງ ຊີວິດການເປັນຢູ່ກໍຄືໄພຊະນາການຂອງຄອບຄົວ ດ້ວຍການຊ່ອຍໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ

ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ກຊກ) ໄດ້ 915 ກຸ່ມ ຢູ່ 165 ບ້ານ ມີສະມາຊີກທັງໝົດ 10.085 ຄົນ ໃນນີ້ແມ່ຍິງກວມເອົາ 8.750 ຄົນ ຫຼືເກົ່າກັບ 87% ຂອງສະມາຊີກທັງໝົດ. ທລຍ ດີເປະກອບສ່ວນທຶນທັງໝົດ 9,85 ຕື້ກົວໜົກ ເປັນກອງທຶນບ້ານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງກົດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນທີ່ເປັນສະມາຊີກຂອງກຸ່ມ ແລະ ດີປ່ອຍກັ້ງໃຫ້ສະມາຊີກ ທັງໝົດປະມານ 9,7 ຕື້ກົກ ຫຼືເກົ່າກັບ 98,63% ຂອງທຶນທັງໝົດ, ມາຮອດປະຈຸບັນການປ່ອຍກັ້ງແມ່ນຢູ່ໃນຮອບວຽນທີ່ 3.

ມາຮອດທ້າຍປີ 2018 ມີເງິນທ້ອນສະສົມທັງໝົດ (2012-2018) **2,02 ຕື້ກົບ ກວມ 20%** ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດ. ຊາວບ້ານຮູ້ເງິນເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂສູກເສີນ ແລະ ເພື່ອກໍາງານຜະລິດ ບຸກຟັງ ແລະ ສັງສັດສ້າງລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານເອງ (ລາຍລະອຽດເອກະສານຂ້ອນທ້າຍ 4).

ສະເພາະແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີ 442 ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ມີສະມາຊີກ 4.350 ຄົນ, (ອີງໄສ່ຜົນການປະເມີນ ໃນເດືອນຕຸລາ 2017) ມີ 1.309 ຄົນ (30%) ມີຄວາມສາມາດ ສັກປາກັນພະຍາດສັດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ປະມານ 30% ຂອງກຸ່ມແມ່ນສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນງານດ້ວຍຕົວເຂົ້າເຈົ້າເອງນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ສ້າງຄຸ້ມືກຕໍ່ຫຼຸກຈາກ 10 ຄົນ ມາເປັນ 111 ຄົນ ໃນປະຈຸບັນ. ພິເສດ ມີ 525 ຄອບຄົວ ກໍໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນຄອບຄົວຕົວແບບດ້ານກະສິກຳຕາມ ຂໍຕົກລົງເລກທີ 1380/ກປ ມີຜົນງານດ້ານການລົງສັດປົກ, ຫຼຸ ແລະ ແບ, ບຸກກ້ວຍ, ສາລີ ແລະ ຕໍ່ແຜ່ນ. ຄອບຄົວຕົວແບບດັ່ງກ່າວ ມີລາຍຮັບແຕ່ 1.100.000 ທາ 1.800.000 ກົບຕໍ່ເດືອນ ແລ້ວເຖິງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້.

ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພື້ນເດັ່ນ ທລຍ ໄດ້ຊູກຍູ້ສະມາຊີກຂອງກຸ່ມຕໍ່ຫຼຸກ ເຮັດສັນຍາຂາຍສິນໃຫ້ ບໍລິສັດ ສຸວັນນິການຄ້າ ຈຳນວນ 1,200 ຜົນ ຕົກເປັນເງິນ 84,000.000 ກົບ ແລະ ຜົນງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສາມາດກາຍເປັນຕົວແບບໜຶ່ງໃນການຮັດ 4 ປະສານ.

ນອກຈາກນັ້ນກໍມີການຈັດຕັ້ງສະໂມສອນໂພສະນາການຂອງຊາວບ້ານ ຢູ່ບ້ານສາກົກ, ເມືອງຮັງມ ແຂວງທົວພັນ ເຊິ່ງເປັນຕົວແບບໜຶ່ງ ໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແນະນຳ ແລະ ສາທິດການປຸ່ງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ເດັກນັ້ນຍື່ງ, ແມ່ ຖືພາ, ແມ່ລຸກອ່ອນ ໄດ້ກິນຢ່າງມີໂພສະນາການ ດ້ວຍການເອົາຜະລິດຕະພັນຈາກກຸ່ມ ກຊກ ເຊັ່ນ: ຜັກ, ປາ, ໄກມປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ.

2. ທິດລອງການນໍາໃຊ້ເຕີເດັ່ງໄຟແບບປະຢັດ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ:

ໃນປີ 2018 ໄດ້ມີການທິດລອງນໍາໃຊ້ເຕີເດັ່ງໄຟແບບປະຫຍັດ ຢູ່ບ້ານ ມາຂາມ (40 ຄອບຄົວ) ແລະ ບ້ານ ພຽງປໍາ (20 ຄອບຄົວ) ເມືອງຊຽງຄັ້ງ, ແຂວງຫົວພັນ. ຜ່ານການທິດລອງເຫັນວ່າ ການແຕ່ງກິນຢູ່ຄົວເຮືອນດັ່ງກ່າວ ໃຊ້ເວລາໄວຂຶ້ນ, ມີຄວາມຈ່າຍຕາຍ ແລະ ມີຄວນໜ້ອຍກວ່າເກົ່າ ຂຶ້ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນແມ່ນຍິງ ແລະ ເຕັກນ້ອຍ. ສະຫຼຸບແລ້ວ ຫຼັງຈາກໄລຍະທິດລອງ ປະຊາຊົນຫັ້ງສອງບ້ານແມ່ນມີຄວາມ ຕ້ອງການປາກສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ເຕີໄຟດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ນອກ ຈາກຄອບຄົວທີ່ທິດລອງນໍາໃຊ້ເຕີໄຟແລ້ວ ຍັງມີ ອີກຫຼາຍຄອບຄົວສະໜັກໃຈຊື້ເຕີຕື່ມອີກ. ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ທລຍ ກໍາລັງປະສານງານກັບໂຄງການອາຫານໄລກ ເພື່ອຜະລິດຫຼຸດຖ່ານສໍາລັບດັ່ງໄຟ ໂດຍນໍາໃຊ້ ຂີ້ແກບ ທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍໃນ ທ້ອງຖິ່ນ.

3. ກຸ່ມຜູ້ຢືນສ້ອມແປງຫາງ :

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຢືນທີ່ທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ ພາຍຫລັງລະດຸການເກັບກ່ຽວ ພ້າວຽກແມ່ນເບົາບາງເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຖາງປ່າແຄມຫາງ, ອະນາໄມຮ້ອງຂ້າງຫາງ ແລະ ທໍ່ລະບາຍນໍາ ແລະ ຕົມໜ້າຫາງທີ່ເປັນຊົມນ້ອຍ ຖ້າເສັ້ນຫາງມີຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ບ້ານເປັນເຈົ້າ ການ ຫລື ຂະແໜງໂຢ່າຫັ້ນເມືອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ທິດລອງແຕ່ ເດືອນ 6 ທາ ເດືອນ 12 ປີ 2017 ຢູ່ 2 ແຂວງຄີ: ຫຼວງພະບາງ (ເມືອງ ວຽງຄຳ) ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ (ເມືອງເຊໂປິນ), ມີ 11 ກຸ່ມ ມີສະມາຊິກ 57 ຄົນ ທີ່ເປັນເພດຍິງຫັ້ງໝົດ ສາມາດ ຮັກສາແລະສ້ອມແປງຫາງ ຍາວ 50 ກິໂລແມັດ, ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເປັນເງິນ 2.2 ລ້ານ ກີບ/ຄົນ ຂຶ້ງກວມປະມານ 25% - 50% ຂອງລາຍຮັບຫັ້ງໝົດຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ເປັນລາຍຮັບປົກກະຕິກວ່າການຫາຈາກແຫຼ່ງອໍ້ນ ເພື່ອ ຈ່າຍໃນການສຶກສາຂອງລູກ, ບໍ່ມີປົວສຸຂະພາບ, ເປັນທຶນລົງສັດນ້ອຍ, ໃຊ້ບັບປຸງບ່ອນຢ່ອງໄສ, ຂຶ້ອປະກອນການ ຜະລິດ ແລະ ຝາກປະຫຍັດ.

ປະຈຸບັນໂຄງການໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕື່ມອີກ ແຕ່ເດືອນ ກໍາລະກົດ 2018 ຈົນຮອດເດືອນ ທັນວາ 2019 ຢູ່ 7 ແຂວງ, ກວມເອົາຫາຍາງວ 343 ກິໂລແມັດ, ມີກຸ່ມສ້ອມແປງຫາງ ຈຳນວນ 76 ກຸ່ມ ມີສະມາຊິກ 344 ຄົນ ງົບປະມານທີ່ຈະໃຊ້ເປັນຄ່າຕອບແທນແມ່ນປະມານ 1,4 ຕື່ກ່າວກີບ (ລາຍລະອຽດເອກະສານຂ້ອນທ້າຍ 5).

4. ໂຄງການ ຂູ່ຊົນເປັນເຈົ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອ່າງ:

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຮັດທິດລອງເອົາໂຄງການທີ່ມີເຕັກນິກ່າຍຕາຍ ມອບໃຫ້ຊາວບ້ານເຮັດເອົາໂດຍບໍ່ ຈ້າງຜູ້ຮັບໝົດ. ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາໄດ້ທິດລອງ ຢູ່ 11 ເມືອງ ຂອງ 3 ແຂວງ: ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳຫາ, ອຸດິມໄຊ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ມີ 13 ໂຄງການລວມມີ ກໍ່ສ້າງນ້ຳລົມ, ຝາຍ, ຊືນລະປະຫານຂະໜາດນ້ອຍ, ອ້ອມຮັວ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກຮັບການຝຶກອີບຮົມແລ້ວເປັນຜູ້ຮັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ ທັງຍັງໄດ້ ຮັບການຍົກລະດັບສິມີແຮງງານ ແລະ ບຸກລະດົມຈິດໃຈໃນການພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາສື່ງ ຂໍ້ານວຍຄວາມສະດວກຂອງທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານຂອງຕົນ ທັງຍັງເປັນການປະຫຍັດຕົ້ນທຶນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການ ຈ້າງຜູ້ຮັບໝົດ.

2.4.4. ປະກອບສ່ວນ ແລະ ຕອບໂຕໄຟພິບັດ

ໃນປີ 2018 ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ປະເທດລາວເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄຟພິບັດຫາງທຳມະຊາດຢ່າງໝັກໜ່ວງໃນ ຫຼາຍພື້ນທີ່ທີ່ປະເທດ ໃນນັ້ນ ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ທລຍ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໝັກໜ່ວງ ຄືພາຍຸຜົນຕິກຫັກຢູ່ບ້າງ ແຂວງ ແລະ ເກີດອຸທິກະໄພ ສາມາດສັງລວມໄດ້ເຖິງໆ: ມີແຂວງທີ່ຖືກກະທົບທັງໝົດ 7 ແຂວງ ໂດຍໄດ້ກະທົບ ໄສ່ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ ຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດ 65 ໂຄງການ ຂຶ້ງຈະມີໂຄງການຂໍວິຈີມ, ຂົວນ້ຳລົມ, ຂົວຊຸ່, ຊືນ ລະປະຫານ, ຕ່າຂ່າຍໄຟຟ້າ, ນ້ຳລົມ, ນ້ຳປະປາຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ, ຄອງເໜືອງ, ທໍ່ລອດຫາງ, ແລະ ຫາງຊົນນະບົດ.

ເພື່ອຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂບັນເທິງທຸກຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ທລຢ ດັບປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ ມູນຄ່າຫັງໝົດ 44,750,000 (ເປັນເງິນສິດ 26.900.000 ກີບ ແລະ ເຖິງເຊື້ຕ່າງໆ ຕີລາຄາເປັນເງິນ 17.850.000 ກີບ) ນອກຈາກນີ້ ດັບປະກອບລິດກະບະ 4 ຄົນ ພ້ອມພະນັກງານ 15 ຄົນ ເຮັດວຽກປະຈຳ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປີ ເພື່ອຂົນເຄື່ອງພາກສະໜາມຈາກແຂວງຫາມືອງ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ນອກຈາກນີ້ໄດ້ສິ່ງບິດລາຍງານໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນຊາບ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອແລ້ວ.

2.5. ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການການພັດທະນາໂດຍຊົມຊົນເປັນເຈົ້າການກຳຄົນປະໂຍບາຍສາມສ້າງ

1. ອີງຕາມການປະເມີນຂອງພວກເຮົາ, ປະມານ 77% ຂອງເປົ້າໝາຍແມ່ນບ້ານທີ່ຈັດວ່າທຸກທີ່ສຸດໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ, ອີກ 8% ແມ່ນບ້ານທີ່ທຸກຍາກ, ແລະ ອີກ 15% ແມ່ນບ້ານທີ່ຈັດວ່າຢູ່ໃກ້ເສັ້ນທຸກຍາກ ສັງເກດເຫັນວ່າ ບຸລິມະສິດ ຕົ້ນຕຳກວ່າໜີ່ ຂອງບ້ານທຸກຍາກແມ່ນໂຮງຮຽນ ແລະ ນ້ຳສະອາດ ຕໍ່ມາແມ່ນທຶນຫາງ. ສໍາລັບບ້ານທີ່ຄວາມທຸກຍາກບໍ່ໜັກໜ່ວງປານໄດ້ແມ່ນຊົນລະປະຫານ.

2. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ກໍຍັງເຫັນໄດ້ວ່າ ການປະກອບສ່ວນຂອງຊົມຊົນ ຍັງສືບຕໍ່ເພີມທະວີຂຶ້ນໃນຈານວນທຶນຫັງໝົດ 91,38 ຕີ້ກີບ ດັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາ ຊົມຊົນສາມາດປະກອບສ່ວນ ເປັນຈຳນວນ 6,27 ຕີ້ກີບ ເຊິ່ງກວມ ປະມານ 7% ຂອງການລົງທຶນຫັງໝົດ ໃນນີ້ ເດັ່ນກ່າວໜີ່ແມ່ນປຸ່ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງອຸດິມໄຊ ສາມາດປະກອບສ່ວນປະມານ 10%; ນອກຈາກນີ້ ປະຊາຊົນຈຳນວນ 152 ຄອບຄົວ ຍັງໄດ້ສະໜັກໃຈມອບດິນຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ເອົາຄ່າຕອບແທນ ລວມແລ້ວ 6.000 ຕາແມັດ ສໍາລັບເປັນບ່ອນສ້າງສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຂອງບ້ານ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບ້ານດາໂຄງການ ຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຕາມຫຼັກການທີ່ວ່າມາຈາກປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ ຢ່າງແຫ້ຈຶງ (ລາຍລະອຽດເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6).

ໃນການເອົາປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ່ ເລີ່ມຈາກການປຸ່ກລະດົມຊື້ແຈ້ງອະທິບາຍ ຮ່ວມກັບເຂົ້າເຈົ້າມອບໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າເປັນຜູ້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ ໃນການດຳເນີນການຄັດເລືອກ ແຜນບຸລິມະສິດຂອງບ້ານ ໃນປີນີ້ ແມ່ນມີປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມເຖິງ 24.277 ຄອບຄົວ ຈາກຈຳນວນຫັງໝົດ 27.371 ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 89% ໃນນີ້ແດ້ນກວ່າໜີ່ແມ່ນ ແຂວງຫົວພັນ 96%, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 94%, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 79% ແລະ ແຂວງອື່ນໆອີກ ໃນບັນດາໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງບ້ານ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກເອົານັ້ນ ແມ່ນໂຄງການທີ່ມາຈາກ ຜູ້ຍິງກວມ 29% ມາຈາກສະເພະຜູ້ຊາຍພຽງແຕ່ 6% ອີກປະມານ 64% ນັ້ນແມ່ນທັງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ເປັນເອກະພາບກັນຄັດເລືອກເອົາ ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຊິ່ງມີຊົນເຜົ່າຈຳນວນ 22.131 ຄົນ ກວມ 85% ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າໜີ່ແມ່ນ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນັ້ນຫາ, ແຂວງອັດຕະປີ, ແຂວງອຸດິມໄຊ, ແຂວງຜົ່ງສາລີ, ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງເຊກອງ ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າຫຼາຍກວ່າ 95% (ລາຍລະອຽດເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7).

3. ສິ່ງທີ່ພື້ນເດັ່ນອີກອັນໜີ່ ໃນຈຳນວນ 335 ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ເຮັດສໍາເລັດນັ້ນ ມີ 5 ໂຄງການແມ່ນຊົມຊົນເປັນຜູ້ເຮັດເອງກວມ 1,5% ຂອງຈຳນວນໂຄງການຫັງໝົດ, ມີໂຄງການມີພຽງ 267 ໂຄງການ ແມ່ນໂຄງການທີ່ຜູ້ຮັບເໝີ່ເຮັດ 100% ເຊິ່ງແມ່ນໂຄງການທີ່ມີເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງທີ່ໃຊ້ເຕັກນິກສູງ, ສ່ວນອີກ 63 ໂຄງການນັ້ນ ແມ່ນຊົມຊົນ ຮ່ວມກັບຜູ້ຮັບເໝີ່ ເປັນຜູ້ເຮັດ ຫາຍຄວາມວ່າ 68 ໂຄງການ ກວມເອົາ 20,29% ຂອງຈຳນວນຂອງໂຄງການສໍາເລັດ ແມ່ນຊົມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.

4. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄົ່ງກ່າວນັ້ນ ນອກຈາກຈະສະໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແລ້ວ ກໍຍັງເປັນການປຸ່ກລະດົມຈິດໃຈເປັນເຈົ້າ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ກໍ່ອີງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ ໂດຍສະເພະແມ່ນສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ກຳຄືຫຼັກການການພັດທະນາ ທີ່ຊົມຊົນເປັນເຈົ້າ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແບບຍື່ງຕາມທິດເຝື່ອຕົນເອງ, ກຸ່ມຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ມັນສະແດງອອກດັ່ງນີ້: ແຕ່ປີ 2012-2017

ທລຍ ໄດ້ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທັງໝົດ 2,278 ໂຄງການຢ່ອຍ (ລວມມີການສຶກສາລວມມື 857 ໂຄງການ, ດ້ານກະສິກຳ 157 ໂຄງການ, ດ້ານສູຂະອານໄມ່ ແລະ ການສະໜອງນໍ້າ 689 ໂຄງການ, ດ້ານສາທາລະນະສຸກມີ 124 ໂຄງການ, ດ້ານຄົມມະນາຄົມ ຂົນສິ່ງ 427 ໂຄງການ ແລະ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ 24 ໂຄງການ). ໃນຕົ້ນປີ 2018 ໄດ້ກວດເຫັນວ່າ ມີ 128 ໂຄງການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈຶ່ງໄດ້ປະສານຫາຂະແໜງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນມີວິທີແກ້ໄຂ. ມາຮອດເດືອນ ທັນວາ 2018 ເຫັນວ່າ 74 ໂຄງການ ຮັບການສ້ອມແປງຄົມໂດຍໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍັງອີກ 50 ໂຄງການ ຫລື 2,2% ຍັງບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຄົນ. ປະຈຸບັນ ທລຍ ໄດ້ປະສານສືມທີ່ບໍ່ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາຊອກຫາເຫຼົ່ງທຶນ ແລະ ວິທີທາງແກ້ໄຂເພື່ອຮັດໃຫ້ 50 ໂຄງການ (2,2%) ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຄົນ.

5. ຄວາມເພິ່ງໝໍໃຈຂອງຮາກຖານຊຸມຊົນຜົນຂອງການປະເມີນຂອງຄະນະຊ່ວຊານ ຕ່າງປະເທດ: ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2018 ໄດ້ວ່າຈ້າງຊ່ວຊານ ເພື່ອມາປະເມີນຜົນຕັກນິການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວາມເພິ່ງໝໍໃຈຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ຂະບວນການວ່າງແຜນຂອງ ທລຍ ທຽບໃສ່ 3 ຕົວຊີ້ວັດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ (1) 92% ຂອງຈໍານວນໂຄງການຢ່ອຍແມ່ນກໍ່ສ້າງຖືກຕາມຕັກນິກາວິຊາການທີ່ກໍານົດໄວ້, (2) 100% ຂອງໂຄງການຢ່ອຍທີ່ຖືກໃຊ້ງານເປັນປົກກະຕິທີ່ລັງຈາກມີການມອບ-ຮັບ ແລະ (3) 95% ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດມີຄວາມເພິ່ງໝໍໃຈຕໍ່ກັບຂະບວນການວ່າງແຜນຂອງ ທລຍ 3.

6. ປະຊາຊົນມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນ:

(1) ເວລາໃນການໄປຕັກນໍ້າ ຊຶ່ງຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນວຽກງານຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ສະເລ່ຍລວມທີ່ວປະເທດ ກ່ອນມີໂຄງການຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 29 ນາທີ, ມາດວຸນນີ້ໃຊ້ພຽງບໍ່ຮອດ 5 ນາທີ. ຄວາມສະດວກດັ່ງກ່າວຍິ່ງພື້ນເຕັ້ນຂຶ້ນ ຢູ່ບັນດາແຂວງພຸດຍ ເຊັ່ນແຂວງທົ່ວພັນ ກ່ອນມີໂຄງ ການໃຊ້ເວລາສະເລ່ຍ ປະມານ 28 ນາທີ, ປະຈຸບັນໃຊ້ພຽງ 2 ນາທີ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 30 ນາທີ, ດຽວນີ້ແມ່ນ 3 ນາທີ, ແຂວງເຊກອງ 25 ນາທີ ປະຈຸບັນແມ່ນພຽງແຕ່ 5 ນາທີ ແລະ ແຂວງອື່ນໆອີກ. ອັນນີ້ໄດ້ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍເປັນຢ່າງດີ ເປັນຕົ້ນມັນໄດ້ຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີເວລາໃນການເບິ່ງແຍ່ງຄອບຄົວ, ການແຕ່ງຢູ່ຄອບຄົວ, ມີເວລາປຸກຜັກສວນຄົວ, ເຮັດວຽກຈະວໍາສ້າງລາຍຮັບອື່ນໆ, ສ່ວນເດັກນ້ອຍມີເວລາຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຊອກຮູ້ຮ່າຮຽນ, ຂ່ວຍວຽກຮືອນພໍ່ແມ່ ແລະ ພັກຜ່ອນ (ລາຍລະອຽດເອກະສານຂ້ອນທ້າຍ 8).

(2) ທາງດ້ານຄວາມສະດວກໃນການໄປມາ ປະຊາຊົນຈາກບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາສະເລ່ຍປະມານ 102 ນາທີ ຈຶ່ງເຂົ້າຮອດຕົວເມືອງ, ປະຈຸບັນ ປະຊາຊົນໃຊ້ພາຫະນະອັນດຽວກັນກັບເມືອກ່ອນສາມາດໄປຮອດຕົວເມືອງສະເລ່ຍປະມານ 30 ນາທີເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຫຼວງນໍ້າທາຈາກ 70 ນາທີ ຍັງພຽງ 42 ນາທີ, ຫຼວງພະບາງ 103 ນາທີ ຍັງພຽງ 32 ນາທີ, ອຸດົມໄຊ 84 ນາທີ ຍັງພຽງ 12 ນາທີ, ສາລະວັນ 42 ນາທີ ຍັງພຽງ 19 ນາທີ, ຜົ່ງສາລີ 48 ນາທີ ຍັງພຽງ 18 ນາທີ. ປະຈຸບັນພວກເຮົາ ພວມດຳເນີນການປະເມີນ ຄວາມສະດວກທາງດ້ານການບໍລິການ ສາທາລະນະສຸກ, ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ດ້ານກະສິກຳ ນໍາອີກ (ລາຍລະອຽດເອກະສານຂ້ອນທ້າຍ 9).

7. ການແກ້ໄຂຄໍສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ: ໃນປີ 2018 ໄດ້ຮັບຄໍສະເໜີຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນທັງໝົດ 1,403 ສະບັບ ໃນນັ້ນ 464 ສະບັບ ແມ່ນສະແດງຄວາມດີໃຈ ຂອບໃຈຕໍ່ພັກລັດຖະບານ, 516 ສະບັບແມ່ນ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອພື້ນເຕີມ; ມີ 92 ສະບັບ ແມ່ນຂໍຂໍ້ມູນພື້ນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ ທລຍ. ມີ 331 ສະບັບແມ່ນການຮ້ອງຮຽນເລື່ອງຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງຊາວບ້ານ ກັບຊາວບ້ານ, ລະຫວ່າງຊາວບ້ານ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ກັບ ຜົ່ຽນຮັບໜີ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງ ທລຍ. ຊຶ່ງການສະເໜີດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ 325 ຄໍາສະເໜີ ກວມ 98,18% ເທົລອພຽງ 1,81% ຍັງຢູ່ໃນຂະບວນການແກ້ໄຂ ແລະ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄວ່ງນີ້ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ການແນະນຳ ຊຶ່ງແມ່ນຄະນະກຳມະການໄກ່ເວ່ຍຂັ້ນບ້ານ, ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພະນັກງານ ທລຍ. ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ມີການຮ້ອງຮຽນນັ້ນ ມັນສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ການກ້າສະແດງອອກໃນການອອກຄໍາຄືດຄໍາເຫັນຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ, ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊີນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງ (ລາຍລະອຽດເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10).

ຄວາມເຫັນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

ການປະເມີນຜົນກາງສະໜັບ ທລຍ 3 ຂອງຄະນະຜູ້ໃຫ້ທຶນ ດັດຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມີຖຸນາ 2018, ຜົນຂອງການປະເມີນໂດຍລວມເຫັນວ່າກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນອີງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະຊາວບ້ານກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ພື້ນຖານໂຄງລາງຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເສັ້ນຫາງ, ໂຮງຮຽນ, ລະບົບຊືນລະປະຫານ, ນ້ຳລິນ. ຫຼາຍໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 (ທລຍ 1) ຍັງໄດ້ຮັບການວິວລະບັດຮັກສາ ຍັງນຳໃຊ້ໄດ້ດີມາຮອດປະຈຸບັນ. ຊຸມຊີນ ກໍໄດ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຫຼາຍ ສາມາດຄຸມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງໄດ້ຫຼາຍກົດຈະກຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບຄົວທຸກຍາກ, ເຊື້ອຍນ້ອງເພດຍິ່ງ ແລະ ເຜົ່າຊີນ ທີ່ມີພື້ນລະເມືອງໜ້ອຍ.

ນອກນັ້ນ ຍັງມີຄໍາເຫັນອື່ນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ການສຶກສາ: ບາງດີວ່າ ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ຂອງເຕັກນ້ອຍຍິ່ງ ຢູ່ໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ດີ ແລະ ດີທີ່ສຸດແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງສັງເກດເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການອາຄານຮຽນ, ອຸປະກອນການຮຽນ ຍັງສູງຢ່າງພື້ນທີ່ ໂຮງຮຽນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນໄລຍະເໝານມາບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃຫ້ກົດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດປານໃດ ເຊັ່ນ: ໃຊັ້ນຈຸດປະສົງອື່ນ (ທ້ອງການ, ສາງ...);
2. ດ້ວຍທຶນຫາງ: ເຫັນວ່າ 15 ປີ ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານກຳຄົການສະໜັບສະໜູນ ຂອງອີງການສາກົນ ໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງຫາງຄົມມະນາຄົມ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລ້ວ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນເຫັນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການສ້າງເສັ້ນຫາງ ໃນຂອບເຂດຈຳກັດກວ່າເກົ່າ, ຈະເນັ້ນໃສ່ບໍລິເວນເປົ້າໝາຍທີ່ຫຍຸ້ງຍາກແທ້ ແລະ ຕົ້ນຕຳແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ໂພສະນາການ ແລະ ສະບຽງອາຫານ.
3. ດ້ວຍໂຄງລາງກະສິກຳ: ເນື່ອງຈາກວ່າຈະຕ້ອງ, ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ການສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີໃຫ້ປະຊາຊົນໃນການບຸກ-ການລັງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການສູມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນຄອບຄົວ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການ ດ້ວຍໂຄງລາງ ກະສິກຳ ເພື່ອປັບປຸງ ໂພສະນາການ ໃຫ້ລະອຽດ;
4. ຄວນປັບປຸງຄວາມເປັນເອກະພາບໄປລວງດຽວກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແກ້ໄຂບັນຫາໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະສານສົມທີ່ບັນດາກະຊວງ, ຫຼືວ່າໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນຮ່ວມມືກັບໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພສະນາການ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້.
5. ການນຳໃຊ້ພະນັກງານຂອງລັດເຂົ້າໃນໂຄງການ: ຄະນະຜູ້ປະເມີນຍັງເນັ້ນວ່າ ໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າ ແລະ ລາຍຮັບໃຫ້ກັບຊຸມຊີນ ຕ້ອງໄດ້ພື້ນທະວີການເຮັດໃຫ້ຊຸມຊີນເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເອົາເອງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າໄດ້ສະເພາະຢູ່ຂຶ້ນສູນກາງ, ບັບປຸງຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ສາມາດສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຢ່າງພາວະວິໄສສະພາບຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢ່າງປະເທດເຮົາ, ເຊື່ອມສານການນຳໃຊ້ພະນັກງານລັດ ສົມທີ່ບັນດາທີ່ປົກສາມາເຮັດວຽກໃນໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງກອງທຶນ.
6. ທຶນສົມທີ່ບັນດາ:

ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໃນການສົມທີ່ບັນດາ ປະມານ 2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຊົ້າໃນໂຄງການ ທລຍ. ໃນປີ 2019 ແມ່ນໄດ້ 11 ຕັ້ງກີບ ເທົ່າ 1,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານບໍ່ສາມາດສົມທີ່ບັນດາດັ່ງກ່າວທັງໝົດ ຍັງອີກ 26 ຕັ້ງກີບ ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະເໜີວ່າອາດຈະເລື່ອນໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ຕົ້ນສຶກ 2020.

7. ການຂໍ້ທຶນເພີ່ມເຕີມ 10 ໂດລະສະຫະລັດ:

ໃນທ້າຍປີ 2018, ຜູ້ໃຫ້ທຶນຕົກລົງເຫັນດີໂດຍຫຼັກການໃຫ້ທຶນກຸຽມດອກເບ້ຍຜ່ອນຜົນ ສືບຕໍ່ ທລຢ ໄ||| ສຸມໃສ່ວຽກໄພຊະນາການ ແຕ່ປີ 2020 ຫາ 2022 ຢູ່ 12 ເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງ: ແຂວງ ຜົ່ງສາລີ, ແຂວງ ອຸດິມໄຊ, ແຂວງທົ່ວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ຍັງມີບັນຫາໄພຊະນາການແມ່ ແລະ ເດັກສູງ. ມີບົດລາຍງານ ສະເພາະ

8. ການຂໍ້ທຶນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການສືບຕໍ່ໂຄງລ່າງ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຄອບຄົວ:

ທະນາຄານໄລກໄດ້ສະແດງການຕອບຮັບໂດຍຫຼັກການ ການຂໍ້ທຶນຂອງກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ເພື່ອຕອບ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຊົນນະບົດ ຢູ່ບັນດາບ້ານຂອງ 50 ກວ່າເມືອງ ໃນ 11 ແຂວງ ທີ່ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ເພີ່ມສະເໜີ ໃຫ້ມີຂອບບິດສະເໜີໂຄງການລວມຂອງຄວາມຕ້ອງການ ບັນດາ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທີ່ຕ້ອງຮັບໃຊ້ໂດຍກິງໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາໄພຊະນາການ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຂອງ ຄອບຄົວ.

9. ການເຂົ້າຫາເຫຼຸ່ງທຶນ:

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ລະດົມຫຼາຍເຫຼຸ່ງທຶນມາສືມທຶນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ທາບ ທາມຜູ້ໃຫ້ທຶນໃຫ້ປຽນຮຸບແບບໃຫ້ເອົາລັດຖະບານເປັນໃຈກາງ ໃຫ້ທະນາຄານໄລກເປັນຜູ້ສືມທຶນ, ໂດຍຈະເອົາ ທລຢ ເຂົ້າໃນຂະບວນການໂຕະມິນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂະແໜງການຍ່ອຍ ພັດທະນາຊົນນະບົດທີ່ມີ ລັດຖະບານລາວ ກັບ ລັດຖະບານລຸກຊຳບວກ ເປັນປະຫານຮ່ວມ; ເຮັດຄືແນວນີ້ ເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຍາດແຍ່ງທຶນຫຼາຍເຫັ່ງໄດ້ດີ ຕໍ່ເລື່ອງນີ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນເຫັນດີຕາມຫຼັກການໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

10. ການຕອບໂຕ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພຟັດ:

ຜູ້ໃຫ້ທຶນແມ່ນເຫັນດີສະຫັບສະຫຼຸນໃຫ້ ທລຢ ເຮັດວຽກໃນການຕອບໂຕ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນ ກະທົບຈາກໄພຟັດທຳມະຊາດ ຍ້ອນຜານມາຫຼາຍພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຢ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍາຈາກ ໄພທຳມະຊາດ. ຈຶ່ງໃຫ້ມີການຝຶກອົບພະນັກງານ ໂດຍເອົາຂະແໜງວິສະວະກໍາຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບວຽກດັ່ງກ່າວ.

III. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ

- ການຫັນປ່ຽນ ແລະ ບັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານແນວທາງນະໄຍບາຍຂອງຟັກ - ລັດຖະ ບານ ກໍ່ຄື ສະພາບຄວາມເປັນຈີງ ຂອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢ່າງເປົ້າເປັນເຈົ້າ ແລະ ນະໄຍບາຍ ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນບາງດ້ານພວກເຮົາ ກໍ່ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ເປັນເຫດໃຫ້ ບໍ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຊຸມທຶນເຂົ້າໃສ່ ຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ຕາມດໍາລັດເລກທີ 65/ນຍ ຍັງເຮັດໃຫ້ໜ້ອຍເຊິ່ງມີຈຳນວນພຽງ ແຕ່ 140 ຈຸດ ທີ່ນອນໃນ 449 ຈຸດສຸມ ໄລຍະ ປີ 2016-2020 ກວມ 31,18% ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 203 ໂຄງການ ການປັບປ່ຽນຕົວຊີ້ບອກຮັບຂອງ ໂຄງການທລຢ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ ມາດຕະຖານພື້ນຫຼຸກ ແລະ ພັດທະ ນາ ຕາມດໍາລັດເລກທີ 348, ການສະຫັບສະຫຼຸນລັດຖະບານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທຸກຍາກ ຢູ່ບ້ານ ຄາ ປ່າແນ ແລະ ບ້ານຄໍາປ່າວ້າຍ ເມືອງຈຳພອນ, ການເຂົ້າຮ່ວມພື້ນພູ ໄພຟັດຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ໃຫ້ສືມກັບ ເປັນເຄື່ອງມື້ນີ້ຂອງລັດຖະບານ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີປານໃດ
- ການປະສານສືມທຶນ ກັບບັນດາອີງການຂອງລັດ, ແລະ ການເປີດກວ້າງຊອກຮູ້ນະໄຍບາຍ ກໍ່ຄືຂໍ້ມູນການພັດ ທະ ນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢ້າງຈຳກັດ; ການ ປະສານສືມທຶນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໄປລ່ວງດຽວກັນ ກັບບັນດາໂຄງການທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຄໍາ ປະກັນສະບ່ຽງອາຫານ ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ສ້າງອາຊີບໜັນຄົງສ້າງລາຍຮັບແກ້ໄຂບັນຫາໄພສະນາ ການ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ຄອບຄົວກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຮັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າແກ້ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ເປົ້າໝາຍບ້ານດຽວກັນເມືອງດຽວກັນກໍ່ຕາມ

ແຜນວຽກ ແລະ ເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ 2019

	ແຜນລວມຂອງໂຄງການ	ປີ 2019												
		ເດືອນ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ຮັດກອງປະຊຸມສະພາບລືຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມ 15 ປີ ຂອງ ທລຍ													
2	ຮັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ທລຍ 3													
3	ຮັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ທລຍ ປະຈຳ ປີ 2019													
4	ກະກຽມເຈລະຈາກວຽກກັບຊອກແຫຼ່ງທຶນສືບຕໍ່ ທລຍ													
5	ທຶນທວນຄຸ້ມື ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ ທລຍ 3 ໄລຍະສືບຕໍ່													
6	ການວາງແຜນວຽກໄລຍະສືບຕໍ່ ທລຍ 3 ຮົມກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ													
7	ສິ່ງລາຍການໂຄງການຢ່ອຍຂໍອະນຸມຈາດຜູ້ໃຫ້ທຶນ													
8	ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທຶນມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ													
9	ດໍາເນີນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ													
10	ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍ										ຮອບວຽນ 16			
11	ການຕິດຕາມ ຄຸນນະພາບຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງ													
12	ຕິດຕາມວຽກງານກຸ່ມສ້ອມແປງທາງ													
13	ຝຶກອົບຮົມໂຄງການທີ່ຂຸມເຊີນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ													
14	ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບໂຄງການຢ່ອຍ													
15	ກະກຽມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍບ້ວງ 26 ຕີຂອງລັດຖະບານ ປີ 2020													
16	ຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານການກວດສອບຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກສກ													
17	ຈັດກອງປະຊຸມ ທຶນທວນການນຳໃຊ້ງົບ ປະມານ ທລຍ 3 ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ													
18	ຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານກ່ຽວກັບ ທລຍ ຂັ້ນເມືອງ;													
19	ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກັບ ຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ													
20	ຈັດກອງປະຊຸມວຽກງານບ້ອງກັນຜົນກະທຶນທາງດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ													
21	ເອົາໃຈສີເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຂອງ ທລຍ ສູ່ສັງຄົມ ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ													
22	ຈັດການຢ່ຽນຢາມ ແລກຢ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການສິ່ງເສີມບົດບາຍິງ-ຊາຍ													
23	ຈັດກອງປະຊຸມ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ຂັ້ນເມືອງ													
24	ຈັດກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ຂັ້ນເມືອງ													
25	ສໍາເລັດບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2018 ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ													
26	ຮັດບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 15 ປີຂອງ ທລຍ													
27	ສັງລວມຂໍ້ມູນວຽກງານປີ 2019 ເຂົ້າໃນລະບົບ ແລະ ສະຫຼຸບ 21 ຕົວຊີ້ວັດຂອງ ທລຍ 3													
28	ທຶນທວນລະບົບຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ເພື່ອໄລຍະສືບຕໍ່ ລວມທັງແບບພອມ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ													
29	ກະກຽມລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອົບເຕີເມັດ (Webase MIS)													
30	ກະກຽມການປະເມີນຜົນກະທຶນ ໄລຍະທ້າຍ ທລຍ 3													
31	ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທຶນມາ													
32	ກະກຽມບົດລາຍງານທຶນເດືອນ ແລະ ບົດປະຈຳປີ 2019													
33	ຮັດການປະເມີນຜົນກະທຶນໄລຍະທ້າຍ ທລຍ 3													
34	ດໍາເນີນການກວດສອບປະຈຳປີ 2018													
35	ຮັດບົດສະຫຼຸບລາຍງານການເງິນປະຈຳປີຂອງການເງິນ													
36	ຮັດບົດສະຫຼຸບລາຍງານການເງິນປະຈຳປີຂອງການເງິນ													
37	ເບີກຈ່າງງົບປະມານໂຄງການຢ່ອຍ													

38	ສິ່ງແຜນງົບປະມານປີ 2020																								
39	ປະເມີນຜົນການຈັດປະເພດກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ																								
40	ການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານກັບຝາກ, ການກັ້ ແລະ ການລົງທຶນ																								
41	ກະກຽມເພື່ອສ້າງຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດຢູ່ ເມືອງເປົ້າຫາມາຍ																								
42	ການສໍາໜັດຕະຫຼາດ ແລະ ກໍາມີດຜະລິດຕະພັນແບບມືສ່ວນຮ່ວມ																								
43	ຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ແລະ ການເຖິງໃຫ້ແກ່ ຄະນະບໍລິຫານ ກຊກ ບ້ານ																								
44	ທິດລອງກິດຈະກຳດັ່ງໂພຊະນາການປຸ່ ບ້ານເປົ້າຫາມາຍທິດລອງ																								
45	ກະກຽມແຜນການຂະຫຍາຍໄປແຂວງ ແລະ ເມືອງໃຫ້																								
46	ຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກການຜະລິດ ລວມທັງ ກະສິກຳ ແລະ ລ້ຽງສັດ,ຫັດຖະກຳ																								
47	ກວດກາວຽກງານ ທລຍ ສູນກາງ ຕາມຂະແໜງ ແລະ ຫ່ວຍງານ																								
48	ລົງກວດສອບ ທລຍ ແຂວງສາລະວັນ																								
49	ລົງກວດສອບ ທລຍ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປີ																								
50	ລົງກວດສອບ ທລຍ ແຂວງຫລວງນໍ້າຫາ ແລະ ຜັ້ງສາລີ																								
51	ລົງກວດສອບ ທລຍ ແຂວງຮຸດິມໄຊ																								
52	ລົງກວດສອບ ທລຍ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ																								
53	ລົງກວດສອບ ທລຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ																								
54	ລົງກວດສອບ ທລຍ ແຂວງຂຽງຂວາງ																								
55	ລົງກວດສອບ ທລຍ ແຂວງຫົວພັນ																								

ເອກະສານຊ້ອນຫ້າຍ 1: ແຜ່ນທຶນ ທລຢ 3 ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

ຕາຕະລາງ 1: ໂຄງປະກອບແຜ່ນທຶນຂອງ ທລຢ III			
ລຳດັບ	ແຜ່ນທຶນ	ຈົບປະມານ (ໂດລາສະຫະລັດ)	%
1	ທຶນກຸ່ມທະນາຄານໄລກ (IDA)	30.000.000	56%
2	ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າອີງການສະວິດເຊີແລນ (SDC)	18.000.000	33%
3	ທຶນສົມທິບລັດຖະບານ (GOL)	6.000.000	11%
ຍອດລວມທັງໝົດ:		54.000.000	100%

ແຂວງ	% ຄວາມຄືບໜ້າ	ທຶນ ທລຢ	ການເບີກຈ່າຍເງິນ	ຄິດເປັນ%
ຮັດຕະປີ	100%	3,464,895,317	3,464,895,317	100%
ບົວພັນ	100%	15,917,476,826	15,821,728,310	99%
ຫຼວງນໍ້າທາ	100%	3,791,745,154	3,520,661,754	93%
ຫຼວງພະບາງ	100%	12,728,902,861	9,807,341,638	77%
ອຸດົມໄຊ	100%	9,372,468,968	8,458,410,059	90%
ຟັງສາລີ	100%	7,045,510,894	6,396,410,455	91%
ສາລະວັນ	100%	5,166,273,994	4,620,935,342	89%
ສະຫວັນນະເຂດ	97.8%	15,051,722,995	12,610,772,358	84%
ເຊກອງ	100%	6,071,873,873	6,071,873,873	100%
ຊຽງຂວາງ	100%	6,500,751,346	6,219,600,153	96%
ລວມ	99.7%	85,111,622,228	76,992,629,259	90.5%

ແຜ່ນທຶນ: ຂະແໜງການການເງິນ ແລະ ວິສະວະກຳ, ພັນວາ 2018

ເອກະສານຊ້ອມທ້າຍ 2 :

ຈຳນວນໂຄງການ ແລະ ອົບປະມານແຍກຕາມຂະແໜງການ

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ທຶນທັງໝົດ	ທຶນ ທລຍ	ທຶນຊຸມຊີນປະກອບສ່ວນ
ຂະແໜງ ກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້	41	8,317,333,738	7,267,955,466	1,049,378,272
ຂະແໜງ ຄົມມະນາຄົມ	80	42,001,950,348	39,308,134,162	2,693,816,186
ຂະແໜງ ສາຫາລະນະສຸກ	9	722,527,931	712,527,931	10,000,000
ຂະແໜງ ສີກສາ	128	2,964,871,619	2,801,285,544	163,586,075
ຂະແໜງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	2	25,547,658,201	24,321,367,960	1,226,290,241
ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສູກຂະອານາໄມ	75	11,833,706,685	10,700,351,165	1,133,355,520
ລວມ	335	91,388,048,523	85,111,622,228	6,276,426,295

ຈຳນວນໂຄງການ ແລະ ອົບປະມານແຍກຕາມແຂວງ

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ທຶນທັງໝົດ	ທຶນ ທລຍ	ຊຸມຊີນປະກອບສ່ວນ
ແຂວງ ອັດຕະປີ	14	3,679,160,280	3,464,895,317	214,264,963
ແຂວງ ຫົວພັນ	83	17,608,758,791	15,917,476,826	1,691,281,965
ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າຫາ	18	4,049,477,377	3,791,745,154	257,732,223
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	39	13,426,303,367	12,728,902,861	697,400,506
ແຂວງ ອຸດືມໄຊ	39	10,357,961,646	9,372,468,968	985,492,678
ແຂວງ ຜົງສາລີ	22	7,488,654,000	7,045,510,894	443,143,106
ແຂວງ ສາລະວັນ	29	5,555,925,823	5,166,273,994	389,651,829
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	46	15,741,357,704	15,051,722,995	689,634,709
ແຂວງ ເຊກອງ	21	6,384,170,189	6,071,873,873	312,296,316
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	24	7,096,279,346	6,500,751,346	595,528,000
ລວມ	335	91,388,048,523	85,111,622,228	6,276,426,295

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ທັນວາ 2018

ເອກະສານຊ້ອນຫ້າຍ 3: ຫົມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ວາງແຜນ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຢ່ອຍ

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ຈຳນວນບ້ານ	ຫົມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ເພດຍິງ
ແຂວງ ຂັດຕະປີ	14	13	177	39
ແຂວງ ຫົວພັນ	83	79	718	234
ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ	18	18	162	54
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	39	39	351	103
ແຂວງ ອຸດິມໄຊ	39	39	351	101
ແຂວງ ຜົ່ງສາລີ	22	22	184	67
ແຂວງ ສາລະວັນ	29	29	261	87
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	46	44	396	132
ແຂວງ ແຊກອງ	21	20	180	57
ແຂວງ ຂຽງຂວາງ	24	23	207	53
ລວມ	335	326	2,987	927

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ມີຖຸນາ 2018

កែវការសាន្តើមិនខ្ចោះទៀត 4: សំណង់សាន្តើមិនខ្ចោះទៀត និងការបែងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ធម៌	រាជធានី	ខេត្ត	ភូមិ	សំគាល់សាន្តើមិនខ្ចោះទៀត	ការបែងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងការបែងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន							
					ការបែងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន		ការបែងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន		ការបែងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន		ការបែងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន	
					ចំនួន	តម្លៃ	ចំនួន	តម្លៃ	ចំនួន	តម្លៃ	ចំនួន	តម្លៃ
ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	1,301,520,000	1,301,520,000	1,289,520,000	92,134,000	44,833,000	1,244,687,000	8,635,000	225,398,000
ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	1,198,969,000	1,198,969,000	969,429,000	17,790,000	218,970,000	750,459,000	2,822,000	326,154,000
ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	1,375,200,000	1,370,500,000	1,348,200,000	102,701,000	13,700,000	1,334,500,000	11,179,000	349,136,000
ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	761,600,000	759,678,000	270,835,000	121,178,500	52,120,000	218,715,000	6,979,000	294,445,000
Sub-total		92	473	4,637,289,000	4,630,667,000	3,877,984,000	333,803,500	329,623,000	3,548,361,000	29,615,000	1,195,133,000	
សាធារណជនបាន	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	1,866,304,744	1,798,100,000	1,674,125,000	125,785,000	185,174,000	1,488,951,000	6,231,000	297,092,000
សាធារណជនបាន	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	1,816,000,000	1,756,270,000	1,756,070,000	28,519,000	9,600,000	1,746,470,000	2,679,000	108,259,000
សាធារណជនបាន	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	ខេត្តពោធិ៍	1,536,000,000	1,536,000,000	1,562,700,000	186,863,000	-	1,562,700,000	9,605,000	339,544,000
Sub-total		73	442	5,218,304,744	5,090,370,000	4,992,895,000	341,167,000	194,774,000	4,798,121,000	18,515,000	744,895,000	
Total		165	915	9,855,593,744	9,721,037,000	8,870,879,000	674,970,500	524,397,000	8,346,482,000	48,130,000	1,940,028,000	
ភូមិ				100%	98%	91%	8%	5%	94%	5%	22%	

ឈ្មោះខ្លួន: ឯកតា និងការបែងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឆ្នាំ 2018

ຮອກສານຊ້ອນຫ້າຍ 5: ກຸມສ້ອມແປງເສັ້ນຫາງ ແລະ ວິບປະມານ

ລ/ດ	ແຂວງ	ເມືອງ	ກຸມບ້ານ	ຈຳນວນ ໂຄງການ	ໄລຍະທາງ (Km)	ຈຳນວນ ກຸມ ສ້ອມແປງຫາງ	ຈຳນວນ ສະມາຊີກ	ມູນຄ່າອຸປະກອນ	ຄ່າແຮງງານ ກຸມ ສ້ອມແປງຫາງ	ຄ່າບໍລິຫານ ຫິມງານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ຄ່າເດືອນຂອງ ຍທຂ	ລວມທັງໝົດ
1	ຫົວພັນ	4	4	9	72.80	16	75	29,221,000	283,681,000	65,926,000	77,760,000	456,588,000
2	ຜິ້ງສະລື	3	3	9	62.65	11	58	37,502,000	281,911,500	97,884,000	60,480,000	477,777,500
3	ຫລວງນໍ້າຫາ	2	2	2	8.00	2	8	3,985,000	36,000,000	10,224,000	12,240,000	62,449,000
4	ອຸດົມໄຊ	2	2	5	16.20	5	18	8,330,000	72,900,000	29,625,000	28,080,000	138,935,000
5	ຫລວງພະບາງ	5	5	13	102.47	21	101	40,440,000	384,262,500	229,896,000	218,214,000	872,812,500
6	ສະຫວັນນະເຂດ	5	5	11	60.00	12	70	25,430,000	225,000,000	103,677,000	59,760,000	413,867,000
7	ສາລະວັນ	2	2	5	21.12	9	23	15,415,000	95,040,000	13,524,000	25,200,000	149,179,000
	ລວມ	23	23	54	343.24	76	353	160,323,000	1,378,795,000	550,756,000	481,734,000	2,571,608,000

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂະແໜງວິສະວະກຳ 1, ທັນວາ 2018

ເອກະສານຊ້ອນຫ້າຍ 6: ຊຸມຊັນສະມກໃຈປະກອບສ່ວນທີ່ດິນ ແລະ ການທິດແທນຄືນ

ລ/ດ	ເນື້ອໃນ	ຫົວໜ່ວຍ	ໝາຍເຫດ
1	ຈຳນວນແຂວງ	10	
2	ຈຳນວນເມືອງໃນແຂວງທີ່ມີ	43	
3	ຈຳນວນກຸ່ມບ້ານໃນເມືອງທີ່ມີ	263	
4	ຈຳນວນບ້ານໃນກຸ່ມບ້ານທີ່ມີ	1,820	
5	ຈຳນວນບ້ານທີ່ມີການຍົກຍ້າຍໃນກຸ່ມບ້ານ (ຕາມແຜນຂອງລັດ)	0	ບໍ່ແມ່ນບ້ານເບົາໝາຍຂອງ ທລຍ
6	ມີຈັກໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນຮອບວຽນທີ່ 15	335	ມີທຶນສົມທິບລັດຖະບານ, SDC ແລະ IDA
7	ຈຳນວນໜັງຄາເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	27,932	
8	ຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	172,926	
9	ຈຳນວນປະຊາກອນພົດຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	85,325	
10	ມີຈັກໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ສື່ງຜົນກະທົບ ເຊັບສິນ ແລະ ຫີ່ດິນ ຂອງສ່ວນບຸກຄົນ	28	ຄົດເປັນ 8,35% ທຽບກັບໂຄງການຫ້າງໝົດ
11	ລວມທັງໝົດ ມີຈັກຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ	153	ຄົດເປັນ 0,55% ທຽບກັບຄອບຄົວທັງໝົດ
12	ຈຳນວນທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນ ມີເຫັນໄດ? (ຕາແມັດ)	5,414	
13	ມີຈັກຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບ ນ້ອຍກວ່າ 5% ຂອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ	153	
14	ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບນ້ອຍກວ່າ 5% ນັ້ນມີຈັກຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນລ້າແບບສະໜັກໃຈ (ປະກອບສ່ວນລ້າ)	152	
15	ຈຳນວນຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບນ້ອຍກວ່າ 5% ມີຈັກຄອບຄົວທີ່ໄດ້ມີການທິດແທນຄືນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ທິດແທນໂດຍຊາວບ້ານເອງ)	1	ຢູ່ເມືອງ ລອງ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າຫາ
16	ມີຈັກຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບຫລາຍກວ່າ 5% ຂອງຊັບສິນ ແລະ ຫີ່ດິນຂອງຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ	0	
17	ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບຫລາຍກວ່າ 5% ມີຈັກຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ມີການທິດແທນຄືນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ທິດແທນ ໂດຍຊາວບ້ານເອງ)	0	

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ຂະແໜງພັດທະນາຊຸມຊົນ, ມີຖຸນາ 2018

ເອກະສານຊ້ອມທ້າຍ 7: ຈຳນວນຄົວເຮືອນເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກແຜນບຸລິມະສິດຂັ້ນບ້ານ

ແຂວງ	ຈຳນວນ ຄົວເຮືອນທັງໝົດ	ຈຳນວນ ຄົວເຮືອນເຂົ້າຮ່ວມ	ເປີເຊັນ
ຮັດຕະປີ	1,723	1,103	64%
ຫົວພັນ	5,148	4,942	96%
ຫຼວງນໍ້າທາ	1,278	1,052	82%
ຫຼວງພະບາງ	4,109	3,848	94%
ອຸດົມໄຊ	3,987	3,514	88%
ຜິ່ງສາລີ	1,684	1,321	78%
ສາລະວັນ	2,197	1,891	86%
ສະຫວັນນະເຂດ	4,494	4,358	97%
ເຊຸກອງ	1,110	828	75%
ຊຽງຂວາງ	1,641	1,370	83%
ລວມ	27,371	24,227	89%

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ມີຖຸນາ 2018

ເອກະສານຊ້ອນຫ້າຍ 8: ການສົມທຽບ ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການໄປເອົານໍາໃນເມືອກ່ອນ ແລະ ຫຼັງມີໂຄງການ (ນາທີ)

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ	ເວລາໃນການໄປເອົານໍາໃນເມືອກ່ອນ (ນາທີ)	ເວລາໃນການໄປເອົານໍາຫລັງມີໂຄງການ (ນາທີ)	ເວລາທີ່ປະຫຍດໄດ້ (ນາທີ)	ປະຊາກອນທັງໝົດ	ຢູ່	ຊື່ນັ່ງ
ສະຫວັນນະເຂດ	23	35.87	8.48	27.39	13,723	6,775	9,625
ສາລະວັນ	18	34.33	3.56	30.78	7,281	3,588	6,308
ຊຽງຂວາງ	10	24.30	3.80	20.50	4,860	2,389	3,082
ຟັງສາລີ	8	17.13	2.50	14.63	1,919	990	882
ຫຼວງນໍ້າທາ	15	25.00	5.00	20.00	6,753	3,365	5,615
ບົວພັນ	50	27.62	2.18	25.44	19,597	9,688	9,564
ຫຼວງພະບາງ	24	40.63	8.87	32.13	12,813	6,313	6,783
ອຸດົມໄຊ	27	30.00	3.44	26.56	15,703	7,792	6,798
ອັດຕະປີ	15	18.00	5.00	13.00	8,467	4,176	3,684
ເຊກອງ	24	24.71	5.00	19.71	10,037	4,834	5,157
ລວມ	214	29.10	4.66	24.46	101,153	49,910	57,498

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເຕືກາມ-ປະເມີນຜົນ ທລຍ ສູນກາງ, ຂັ້ນວາ ປີ 2018

ເອກະສານຊ້ອນຫ້າຍ 9: ການສົມທຽບ ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການເດີນທາງຂອງ ຜິນກະທົບໂຄງການຢ່ອຍເສັ້ນທາງ (ນາທີ)

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການຢ່ອຍ	ເວລາໃນການເດີນທາງມື້ອກ່ອນ (ນາທີ)	ເວລາໃນການເດີນທາງຫລັງມີໂຄງການ (ນາທີ)	ເວລາທີ່ປະຫຍດ (ນາທີ)
ຫົວພັນ	9	150.0	111.67	38.33
ຫຼວງນໍ້າຫາ	2	70.00	42.50	27.50
ຫຼວງພະບາງ	13	103.08	31.92	34.23
ອຸດືມໄຊ	5	84.00	12.00	71.00
ຝຶ່ງສາລີ	9	48.33	17.56	30.78
ສາລະວັນ	5	42.00	19.00	23.00
ສະຫວັນນະເຂດ	11	149.09	94.09	55.00
ລວມ	54	102.50	52.83	40.69

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທລຍ ສູນກາງ, ທັນວາ ປີ 2018

ເອກະສານຊ້ອນຫ້າຍ 10: ປະເພດຄໍາລິດເຫັນຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ການແກ້ໄຂ

ແຂວງ	ຄໍາຮ້ອງຮຽນ			ຂອບໃຈ ຫລຍ	ຂໍ້ຕົນ/ ຂໍການ ສະຫັນບສະຫນຸ່ນ ດ້ານວິຊາການ	ຂໍຂໍ້ມູນ	ທັງໝາດ
	ທັງໝາດ	ຖືກແກ້ໄຂ ແລ້ວ	ຢັງ				
ຜິ່ງສາລີ	1	1	0	10	36	6	53
ຫຼວງນໍ້າຫາ	11	9	2	27	30	6	74
ອຸດືມໄຊ	3	3	0	67	12	0	82
ຫຼວງພະບາງ	87	87	0	196	226	0	509
ຫົວພັນ	42	38	4	44	108	36	230
ຊຽງຂວາງ	11	11	0	26	2	2	41
ສະຫວັນນະເຂດ	91	91	0	40	46	3	180
ສາລະວັນ	45	45	0	3	0	0	48
ເຊກອງ	30	30	0	29	43	16	117
ອັດຕະປີ	10	10	0	22	13	23	68
ທັງໝາດ	331	325	6	464	516	92	1403
	23,59%	23,16%	1,81%	33,07%	36,77%	6,55%	
% ຄໍາພ້ອງຮ້ອງທີ່ຖືກແກ້ໄຂ	98,18%						

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຫລຍ ສູນກາງ, ທັນວາ ປີ 2018