



ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກ ສົກປີ 2013-2014
ຂອງໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄໍ້າ
ປະກັນດ້ານໄພສະນາການ (ຄປພ LONG)
ໃນເມືອງຊ່ອນ



ລາຍງານໂດຍ: ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ ເມືອງຊ່ອນ

I. ສະພາບລວມ

1. ປະຫວັດຄວາມປັນມາຂອງໂຄງການ ຄປພ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງ ຫົວພັນ

ເມືອງຊ່ອນໃນປັດຈຸບັນ ກ່ອນນີ້ ປະກອບມີ 5 ກຸ່ມ
ບ້ານທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງວຽງທອງ ໃນ 5 ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນັ້ນ
ມີ ຫຼາຍໝູ່ບ້ານ ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ ຂາດເຂີນ ທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ. ຕົ້ນປີ 2013 ໂຄງການ ຄປ
ພໄດ້ຂະຫຍາຍບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການຊຸດທີ່ 2 ໃນ
ເມືອງ (ວຽງທອງເກົ່າ) ທາງໂຄງການ ແລະ ການ
ນຳເມືອງ ໄດ້ຂັດເລືອກ ເອົາບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງ

ໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງໃນກຸ່ມຊ່ອນເໜືອ ແລະ ຊ່ອນ
ໃຕ້ຈຳນວນ 14 ບ້ານເພາະວ່າ 2 ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້
ປະກອບມີ ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຫຼາຍ.

ມາຮອດເດືອນ ມັງກອນ 2014 ຂັ້ນເທິງໄດ້
ແບ່ງເມືອງວຽງທອງ ອອກເປັນ 2 ເມືອງ ຄືເມືອງຮຽມ
ແລະ ເມືອງຊ່ອນ ໂຄງການຂອງພວກເຮົາກໍມີຄວາມ
ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ເມືອງເຊັ່ນກັນ.

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ຈຶ່ງມີໂຄງການ ຄປພ ເມືອງຊ່ອນ

2.ຂອບເຂດຂອງໂຄງການໃນເມືອງຊ່ອນ

- ❖ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ກວມເອົາ 3 ກຸ່ມບ້ານປະກອນມີ 20 ໝູ່ບ້ານ,ຂະຫຍາຍໃນຊຸດທຳອິດປີ 2013 ມີ 14 ບ້ານ ທີ່ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມ ຊ່ອນເໜືອ 8ບ້ານ ກຸ່ມຊ່ອນໃຕ້ 6 ບ້ານ ຂະຫຍາຍຊຸດທີ່ 2 ປີ 2014 ມີ 4 ບ້ານ ໃນກຸ່ມເມືອງເກົ້າ.

3. ດ້ານບຸກຄະລາກອນ.

- ພະນັກງານທັງໝົດ 9 ທ່ານ ຍິງ 4 ທ່ານ
- ໃນນັ້ນປະກອບມີຜູ້ປະສານງານຂັ້ນເມືອງ 1 ທ່ານ
- ວິຊາການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ 4 ທ່ານ,ຍິງ 0 ທ່ານ
- ວິຊາການໂພຊະນາການ 4 ທ່ານ,ຍິງ 4 ທ່ານ.
- ຍັງຕ້ອງການອີກ 2 ທ່ານ ຄືວິຊາການ ປຊຍຂັ້ນເມືອງ 1 ທ່ານ ວິຊາການ ພຊກ ແລະ ບໍລິຫານການເງິນ 1 ທ່ານ

II.ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ ສົກປີ 2013-2014
ກ. ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່.

- 1).ໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນ 2013 ໄດ້ລົງຂັດເລືອກ ບ້ານ
ເປົ້າໝາຍໂຄງການໃນກຸ່ມ ຊ່ອນໃຕ້,ຊ່ອນເໜືອ ແລະ
ເມືອງເກົ້າ
- 2).ເດືອນ 2/2013ໄດ້ ລົງເປີດກອງປະຊຸມ ແນະນຳໂຄງ
ການທັງໝົດ14 ບ້ານໃນກຸ່ມຊ່ອນເໜືອ ແລະ ຊ່ອນໃຕ້
- 3).ເດືອນ 4/2013 ລົງເຮັດ (PRA) ເອົາຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງ
ບ້ານແລະສ້າງແຜນພັດທະນາບ້ານຂອງ 14 ບ້ານ.
- 4).ເດືອນ 7/2013 ລົງສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ກຊກ 14 ບ້ານ.

- 5).ເດືອນ 10 / 2013 ເລີ່ມຕົ້ນເກັບເງິນທ້ອນຂອງກຸ່ມ ກຊກເດືອນລະຄັ້ງ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.
- 6).ເດືອນ 4/2014 ລົງປະເມີນຄວາມເຂັ້ມຂອງກຸ່ມ ກຊກ ໃນ14 ບ້ານເປົ້າໝາຍ.
- 7).ເດືອນ 5/2014 ລົງເປີດກອງປະຊຸມສ້າງແຜນ ການ ລົງທຶນຄົວເຮືອນຂອງ 14 ບ້ານ
- 8).ເດືອນ 6/2014 ຊຽນ ບົດສະເໜີໂຄງການຂອງ 14 ບ້ານເປົ້າໝາຍ
- 9).ເດືອນ 6/2014ເປີດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການ,ສ້າງ

ທະນາບ້ານແລະສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະ ກັນ
10).ເດືອນ 7/2014 ເປີດກອງປະຊຸມຕັດສິນຮັບຮອງເອົາ
ບົດສະເໜີໂຄງການ ຂອງ14 ບ້ານດັ່ງກ່າວ.

ຂ. ກິດຈະກຳໂພຊະນາການ.

1).ເດືອນ2/2013 ໄດ້ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ວຽກງານສຸ
ຂະສິກສາຂອງແມ່ຖືພາ,ແມ່ ລູກອ່ອນໃນ 14 ບ້ານ
ເບົາໝາຍໄດ້ ບ້ານລະ1ຄັ້ງ.

2).ເດືອນ3/2013 ລົງຊຸກຍູ້ ໃຫ້ສ້າງສວນຄົວ ແລະ ປຸກ
ຜັກ ລົງໄປແນະນຳເດືອນລະ 1 ຄັ້ງຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

3). ເດືອນ4/2014ປະສານງານຮ່ວມມືກັບຫ້ອງການສາທາ
ໃນການລົງເຮັດສຸຂະສິກສາໃຫ້ແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກໃນ
14 ບ້ານ

4). ລົງສ້າງຕັ້ງກຸ່ມໂພສະນາການ ແລະສ້າງແຜນງົບປະ
ມານ ຂອງວຽກງານໂພສະນາການ ກຸ່ມຊ່ອນເໜືອ 1 ບ້ານ
ກຸ່ມ ຊ່ອນໃຕ້ 1 ບ້ານ

ຄ. ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄະລະ
ກອນແລະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ

1). ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄຕ່ມາດ ຢູ່ ແຂວງ ຫົວພັນ
ທັງໝົດໄດ້ 3 ຄັ້ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທລຍແຂວງແລະທລຍ
ເມືອງ ທຸກເມືອງແລະທລຍລອງເມືອງຮຽມ,ເມືອງຊ່ອນ

2). ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
1 ຄັ້ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທລຍ ສູນກາງ,ທລຍແຂວງຫົວພັນ,
ສະຫວັນນະເຂດ,ພະນັກງານທລຍເມືອງຮຽມ,ເຊໂປນ

3). ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານ
ປູກຝັງລ້ຽງສັດຢູ່ ວຽງຈັນ,ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ
,ເຊກອງ 1 ຄັ້ງ

4). ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມທັງໝົດ 24 ຄັ້ງ ດັ່ງນີ້:

- ເຝິກອົບຮົມ ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ ທີ່ເມືອງຮຽມ 1 ຄັ້ງ
- ເຝິກອົບຮົມການປຸງແຕ່ອາຫານທີ່ວຽງຈັນ 1 ຄັ້ງ
- ເຝິກອົບຮົມການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ 2 ຄັ້ງຢູ່
ວຽງຈັນ 1 ຄັ້ງຢູ່ເມືອງຮຽມ 1 ຄັ້ງ.

- ຝຶກອົບຮົມບໍລິຫານການເງິນ ຢູ່ເມືອງ ຮຽມ 1 ຄັ້ງ
- ຝຶກອົບຮົມຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສູນໄພສະນາການຢູ່ເມືອງ ຮຽມ 1 ຄັ້ງ
- ຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນດ້ານໄພສະນາການໄດ້ 1 ຄັ້ງ
- ຝຶກອົບຮົມການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 1 ຄັ້ງ
- ຝຶກອົບຮົມການປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກຸ່ມ ກຊກ 1 ຄັ້ງ
- ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ, ການຕໍ່າຫຼຸກໃຫ້ຊາວບ້ານ ທັງໝົດໄດ້ 14 ຄັ້ງ
- ຝຶກອົບຮົມການເອົາຂໍ້ມູນຊຽນບົດສະເໜີໂຄງການ 1 ຄັ້ງ

໑. ວຽກປະສານງານກັບພາກລັດ

- ໄດ້ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພາກລັດ.
- ໄດ້ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງວິຊາການພາກລັດເພື່ອລົງມາຊ່ວຍວຽກໃນບາງຂັ້ນຕອນ
- ໄດ້ຂໍທິດຊີ້ນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ນຳຄະນະຊີ້ນຳພາກລັດເປັນໄລຍະ
- ໄດ້ປະສານງານ ຂໍພະນັກງານພາກລັດ ລົງຊ່ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຢູ່ຂັ້ນບ້ານຕະຫຼອດມາ
- ໄດ້ລາຍງານວຽກງານຂອງພົວເຮົາໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳພາກລັດຮັບຮູ້ນຳປົກກະຕິ

III. ດ້ານດີ ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ອ່ອນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ

ກ. ດ້ານດີ

- ພະນັກງານມີຄວາມສາມັກຄີ ຮັກແພງກັນ.
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສໍາເລັດ ຕາມການມອບໝາຍ.
- ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ, ລວມທັງປະຊາຊົນ ຈຳນວນຫຼາຍ ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ວຽກງານ ຫຼາຍພໍສົມຄວນ.
- ທີມງານ ທລຸຍ/ຄປພ ແຂວງ, ສູນກາງ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະຫຼອດມາ

❖ ຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ກ.ວຽກກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ໂພສະນາການ ແລະວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ,ວຽກ ປະສານງານກັບພາກລັດ

- 1.ໃນໄລຍະສົກປີ 2013-2014 ສະມາຊິກ ກຸ່ມ ກຊກ ຂອງ14 ບ້ານ ສາມາດທ້ອນເງິນ ຮ່ວມກັນໄດ້ 10,834,000 ກີບ.
- 2.ການລົງເຮັດວຽກງານສູກຂະສິກສາ ໃຫ້ແມ່ຍິງ ເດັກນ້ອຍເຮັດໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ແລະເຂົາໃຈດີກ່ຽວກັບການຮັກສາອະນາໄມ,ການ ກິນການຢູ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກ ໂພສະນາການ
3. ພະນັກງານໄດ້ຮັບ ໂອກາດຝຶກອົບຮົມ,ທັດສະນະສິກສາຫຼາຍຄັ້ງ ພໍສົມຄວນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ

4. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໄລຍະຜ່ານມາພາກລັດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຮັບຮູ້ ວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ຕະຫຼອດມາເຊິ່ງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຂັ້ນເທິງພາກລັດມີຄວາມ ພໍໃຈແລະຊົມເຊີຍເຊິ່ງຖືເປັນຜົນງານຂອງອ້າຍນ້ອງທີ່ມ ງານກໍ່ຄືບົດບາດຊື່ສ່ຽງແລະຜົນສຳເຫຼັດຂອງໂຄງການ ພວກເຮົາ

ຂ. ດ້ານອ່ອນທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ

1. ບຸກຄະລາກອນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ບໍ່ທັນພຽງພໍ
2. ລະບຽບການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງໂຄງການບໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະບໍ່ມີເອກະສານລະອຽດເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກ ເກີດຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ.

IV. ຂໍສະເໜີ

1. ສະເໜີຂໍໃຫ້ທາງຂັ້ນເທິງຄົ້ນຄວ້າພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ 2 ທ່ານ

2. ສະເໜີຂໍອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການດັ່ງນີ້:

- ໂຕະເຮັດວຽກ 4 ໂຕະ, ຕັ້ງນັ້ງ 15 ຕັ້ງ
- ຕູ້ເກັບເອກະສານ 3 ໜ່ວຍ, ຄອມພິວເຕີ 2 ຊຸດ
- ຈັກປິນເຕີ 1 ຊຸດ, ເຄື່ອງແຟັກເອກະສານ 1 ຊຸດ
- ກະໂດໂນເກັບເອກະສານ 20 ອັນ, ກໍປາກສຽບໃຫ່ຍ 1 ອັນ
- ສະເໜີຂໍລົດຈັກ 4 ຄັນ (ສໍາລັບລົດເກົ່າໃຊ້ບໍ່ໄດ້ແລ້ວແປງຫຼາຍເທື່ອແລ້ວໝົດເງິນຫຼາຍແຕ່ໄປໃຊ້ບໍ່ພໍເທົ່າໃດມີກໍເພອີກ)

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີພາຫະນະຮັບໃຊ້ພຽງພໍໃນການອອກໄປເຮັດວຽກ

3. ສະເໜີຂໍງົບເພື່ອເສົ້າ ແລະ ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ເພາະເປັນເມືອງໃໝ່ລັດເພີນຍັງບໍ່ທັນມີຫ້ອງການໃຫ້.

4. ຝຶກອົບຮົມວຽກງານ ການເງິນ ແລະ ສັດຕະແພດ

V. ແຜນໃນ 3 ດືອນຕໍ່ໜ້າ ເດືອນ 8 -10 /2014ມີດັ່ງນີ້:

- ❖ ວຽກ14ບ້ານໃນກຸ່ມຊ່ອນເໜືອ ແລະ ຊ່ອນໃຕ້
- ສະເໜີຂໍາງົບປະມານກິດຈະກຳຂອງ 14 ບ້ານ ໃນກຸ່ມຊ່ອນເໜືອ,ຊ່ອນໃຕ້
- ສະເໜີຂໍາງົບປະມານຝຶກອົບຮົມກິດຈະກຳຍ່ອຍ
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມກິດຈະກຳຍ່ອຍ
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນ 14 ບ້ານ
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງສູນໂພສະນາການຂອງ 2 ບ້ານຄື: ວັດ ແລະ ບ້ານບໍ່

➤ ຂອບໃຈ

ຮູບກິດຈະກຳຄອບຄົວຕົວແບບໃນການລ້ຽງໄກ່ລາດ, ເປັດ ຈຳນວນ 3
ຄອບຄົວ ບ້ານຫ້ວຍສາ ເມືອງຮຽມ





